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Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemai¢iy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemaigiy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo)

projektas atnaujinimo (modernizavimo) projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta
vadovaujantis sekancia medZiaga:

Normatyviniai dokumentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

STR 1.01.03;:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.04.02:2011 InZineriniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinka

skleidziamo triukSmo valdymas

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaiby. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

LR atlieky tvarkymo jstatymas

Atlieky tvarkymo taisykles

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymas

Pavojingi darbai
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Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemai¢iy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

HN 33-2011 , TriukS8mo ribiniai dydZiai gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje”

Bendrieji duomenys

,Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemai&iy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas, atnaujinimo (modernizavimo) projektas® techninio darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis parengta vadovaujantis projektu, LR galiojanCiais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais.

Pastato modernizavimo darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatg
ypatingiems statiniams statyti bei nustatyta tvarka parengtas, patvirtintas ir jregistruotas statybos taisykles Siy darby
vykdymui.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebity padaryta Zala esamiems statiniams ir komunikacijoms. I13kilus
batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darba, batina i§ anksto gauti Uzsakovo sutikimg rastu.

Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame projekte) gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks gamtos aplinkai, darby kokybei
bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Bendrieji rodikliai

Statinio kategorija: statinys priskiriamas ypatingiems statiniams.

- Mato Kigkis Kiekis po
Pavadinimas vieneta pries Pastabos
S remontg remonto
| GYVENAMASIS PASTATAS
1. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau
buty) daugiabuciai pastatai (6.3), ypatingasis
statinys Unik. Nr. 5697-5005-7019
1. Pastato bendrasis plotas* m?2 4398.01 4398.01
2. Naudingasis plotas* m? 3866.84 3866.84
Pastato tdris padidéjo dél
3. Pastato taris* m? 15379 18064 | o e ity
lodZijy
4. Auksty skaicius vnt. 5 5
Stis* Pastato aukstis padidéjo dél

5. Pastato aukstis m 15.98 16.01 oSt par£y o ]
6. Egtalpq skaicius (gyvenamajame name), vnt. 80 80

i juy:

6.1. Negyvenamosios paskirties patalpy 0 0

6.2. Gyvenamosios paskirties patalpy 80 80

6.2.1.1 kambario vnt. 16 16
6.2.2.2 ir daugiau kambariy vnt. 64 64

7. Energetinio naudingumo klasé F C
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto - -

salygy klasé
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - - -
atitvary Silumos perdavimo koeficientas:

10.1. Cokolio

10.1.1 AntZeminé Wim2K - 0.18

10.1.2 PoZzeminé W/m2K - 0.23

10.2. Sieny W/m2K - 0.20

10.3. Stogo perdangos W/mz2K - 0.16
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Daugiabugio gyvenamojo hamo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemaig¢iy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Il INZINERINIAI TINKLAI

1. Buitiniy nuoteky tinklai I8vadas F1
1.1. Tinkly ilgis* m - 17.70 | arubés nesudétingas
1.2.Vamzdzio skersmuo mm - @110 orup statinys 9
1.3. Tinkly apsaugos zona m - 2.5x2

2. Lietaus nuoteky tinklai I8vadas F1
2.1.Tinkly ilgis* m - 32.90 | arubés nesudétingas
2.2.VamzdZio skersmuo mm - @110 orup statinys 9
2.3.Tinkly apsaugos zona m - 2.5x2

* ZvaigZdute pazymeéti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy

Projektuojamo statinio statybos vieta

Modernizuojamas pastatas yra susiformavusioje urbanistinéje struktiiroje Kretingos mieste, adresu Zemaigiy
g. 8. PrivaZiavimas prie pastato i§ Zemaigiy gatvés. Automobiliy stovéjimo aikételé yra Siaurinéje puséje. Pagrindinis
patekimas j pastatg — i$ Siaurinés namo pusés.

Gyvenamasis 6 laiptiniy daugiabutis namas yra sublokuotas su gretimu pastatu — Zemaiéiy g. 6. Pastatas stovi
suformuotame Zemés sklype, kurio unikalus nr. 4400-3160-3852. Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus.

Pastato gretimybés: pastatas stovi lygiagrediai su Zemaigiy ir F. Janus$io gatvémis. Namas yra daugiabugiy
grandinéje. Siaurés ryty puséje stovi identiskas 5 auk$ty gyvenamasis pastatas Kestudio g. 16 (identiskai
sublokuotas su gretimu pastatu — Kestucio g. 2). Pastatas apsuptas vienbuciy gyvenamujy ir komercinés paskirties
pastaty.

Statybvietés klimatiniai duomenys:

Vidutiné metiné oro temperatira +5,8 °C;

absoliutus oro temperatiros maksimumas +34,4 °C;

absoliutus oro temperatiros minimumas - 42,9 °C;

SalCiausios paros vidutiné oro temperatiira - (92% integralinis pasikartojimas);
Sal€iausio penkiadienio vidutiné oro temperattra - (92% integralinis pasikartojimas);

Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira -
santykinis oro metinis drégnumas 80%;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemai¢iy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

o vidutinis krituliy kiekis per metus 650 mm.;
e maksimalus paros krituliy kiekis 99 mm.;
o maksimalus Zzemeés jSalo gylis galimas 1 kartg per 10 mety - 79 cm., galimas 1 kartg per 50 mety - 108 cm.
Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis. Jei projektuojant lieCiami kaimyniniy sklypy
inzineriniai tinklai, visi projektiniai sprendimai turi bati derinami su sklypy savininkais.
Visumoje salygos statybos darby vykdymui, jvertinus pastato statybos vietg, pastatas modernizavimo darby
metu bus eksploatuojamas yra sudétingos, suspaustos, kas reikalauja ypatingg démesj skirti darbo saugos
reikalavimams, aplinkosaugai bei atliekamy darby kokybei

Objekto charakteristka

Modernizuojamas 5 auks$ty pastatas, pastatytas 1975 m. Pastate suformuota 80 gyvenamosios paskirties
patalpy. Pastato bendras plotas: 4398,01 m2. Pastato fasadinés sienos — plyty mdras, i$ vidaus tinkuotas. Pamatai
— monolitinis betonas, cokolis tinkuotas. Stogas sutapdintas, stogo danga — ruloniné, neapsiltintas. Stogo lietaus
vandens nuvedimas — vidinis. DidzZioji dalis langy pakeisti j naujus PVC konstrukcijos langus. Dalis balkony stiklinti
skirtinga stiklinimo sistema ir medziagiSkumu.

Esamos pastato baklés jvertinimas:

- Pamatai ir nuogrindos: cokolis paveiktas drégmés, tinkas vietomis nutrupéjes ir atSokes. Nuogrinda
suskilinéjusi ir iSsikraipiusi.

- Fasadinés sienos: vietomis plyty maras paveiktas erozijos, plyty siGlés ir mdras aptrupéjes, matosi
sieny jtrakimai.

- Stogas: stogo danga susidévéjusi.

- Langai butuose: didzioji dalis langy pakeista j naujus PVC konstrukcijos langus.

- Lodzijos: laikanCios perdangos konstrukcijos biklé patenkinama. Dalis balkony jstiklinti, skaidymas ir
medziagiSkumas skirtingi.

- Rdsio perdanga: defekty nepastebéta, perdanga neapsiltinta.

- Lauko durys laiptinése: rasio, laiptinés, tambdry durys senos.

- InZineriniy tinkly biklé: esamos biklés jvertinimas pateiktas ,Daugiabu¢io namo Zemaiéiy g. 8,
Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy plane®.

Modernizuojant pastatg numatyta atlikti sekancius darbus:

- Krimy ir darzeliy 1,5 m spinduliu aplink namag naikinimas, vejos atstatymas.

- Prie statybvietés informacinio skydo (Priedas Nr. 3), kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos
objekta, statytojg, rangova, projektuotojg, jrengimas.

- Jvadiniy dujy vamzdziy atitraukimas nuo sienos per apSiltinimo sluoksnj. Rangovas atsakingas uz projekto
parengimg ir apmokéjimg, susiderinus, su AB ,ESO" dujy tinklais, atitraukimo darbus atlieka AB ,ESO*.
Jrengiant nuoteky tinklus iSlaikyti minimalius atstumus nuo dujotiekio.

- AB ,ESO“ energetikos jmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statiniy statybai ar dél kity
priezasCiy, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos jmonés
sutarimu teisés akty nustatyta tvarka ir sglygomis, vartotojui, gamintojui, ar kitam asmeniui apmokéjus
energetikos jmonei objekto rekonstravimo ar perkélimo ilaidas.

- Védinimo angy/sieny perforacijy uzmarijimas (susiderinus su namo administratoriumi).

- Betoninés nuogrindos demontavimas aplink pastata.

- Betoniniy plyteliy dangos demontavimas trans$éjos kasimo zonoje aplink pastats.

- Tran8éjos kasimas pastato perimetru iki -1.3 m altitudés nuo Zemés pavirSiaus.

- RySiy ir elektros kabeliy aptaisymas specialiais apsauginiais metaliniais profiliais (paliekant juos po
apsiltinimo sluoksniu). Atlikus remonto darbus kabeliai turi biti atstatomi ir paliekami tvarkingi.

- Inzineriniy tinkly Zenklinimo, pastato numerio lentelés, véliavy laikiklio, lauko Sviestuvy ir kity smulkiy
elementy nuémimas nuo fasady.

- Antenas, Sviestuvus, palydovines lékstes ir kitus nepazymétus fasady elementus, priklausancius buty ir kity
patalpy savininkams, prie$ pradedant vykdyti statybos darbus nusiima savininkai. Atlikus fasado Siltinimo
darbus, nuimti elementai gali bati pritvirtinami prie fasady ankstesnes vietas tik savininkui STR 1.05.01:2017
nustatyta tvarka gavus statybg leidZiantj dokumentg (toliau SLD). Gavus SLD, elementy tvirtinimo mazgai
turi bati suderinti su Rangovu, o tvirtinimo darbai atliekami su Rangovo prieZidra.

- Esamo cokolio tinko numus$imas.

- Cokolio ir pamaty bloky nuvalymas nuo dulkiy ir purvo, tarpblokiniy sidliy hermetizavimas, sandarinimas ir

- Fasado nutrupéjusio miro sutvarkymas ir paruoSimas Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimui.

- Fasady nuvalymas nuo dulkiy ir purvo, nuplovimas auksto slégio srove.

- Fasady ir cokolio padengimas fungicidiniais skysciais (nuo pelésiy ir grybelio).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemai¢iy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Fasady ir cokolio jtrukusiy pavirSiy sutvarkymas pagal poreik;.

Cokolio tarpblokiniy sidliy hermetizavimas, sandarinimas montazinémis putomis.

Sieny mdro tarp cokolio ir j¢jimo stogeliy nupjaustymas ir paruo$imas Siltinimo jrengimui.

Jtrikusiy fasado sieny ir pamaty sutvarkymas.

Dekoratyviniy plyty eiliy po langais numusimas.

Keiiamy langy jstiklinimy demontavimas.

Lodzijy stiklinimy demontavimas. PVC stiklinimy iSsaugojimas.

Lodzijy apatiniy atitvary demontavimas.

Langy palangiy, lodzijy, jéjimo stogeliy, stogo, parapety apskardinimy demontavimas.

Langy angokra&Ciy nupjaustymas (kad baty galimybé jrengti minimaly angokras¢€iy apSiltinimo 30+50 mm
storio sluoksnj).

Laiptiniy, rdsiy bei tambdry dury demontavimas.

Jéjimo stogeliy sutvarkymas ir stiprinimas.

Jéjimy stogeliy nuvalymas nuo Siuk$liy ir paruodimas apSiltinimo bei ruloninés dangos sluoksniy jrengimui.
Stogo nuvalymas nuo Siuksliy, susikaupusios drégmés pasalinimas i§ esamy stogo konstrukcijy. Stogo
dangos pusliy, nelygumy vietose ruloninés dangos pasalinimas, stogo konstrukcijos iSdziovinimas, ruloninés
dangos uztaisymas (kad tarnauty kaip sandari garo izoliacija), jos pavirSiaus iSlyginimas ir paruoSimas
Silumos izoliacijos jrengimui.

Patekimo ant stogo liuky demontavimas.

Laidy nuo stogo dangos atitraukimas per apSiltinimo sluoksn;.

Anteny ir atotampy ant stogo nuémimas.

Esamy kirtimy per stogg sutvarkymas, jrengiant specialias movas.

Esamy alsuokliy, jlajy ir vedinimo kaminéliy demontavimas.

Esamy metaliniy konstrukcijy nuvalymas ir paruoSimas dazymui.

Védinimo kanaly betoniniy stogeliy demontavimas.

Védinimo kanaly iSvalymas ir dezinfekavimas, nutrupéjusio kanaly mdro plyty atstatymas ir paaukstinimas.
PozZeminés dalies hidroizoliacijos jrengimas ir apSiltinimas ekstrudiniu polistirenu nuo Zemés pavirsSiaus iki -
1,2 m altitudés.

Pastato cokolio antzeminés dalies apSiltinimas polistireniniu putplas€iu ir akmens masés plyteliy apdailos
jrengimas.

Aplink pastatg naujos nuogrindos i$ betoniniy plyteliy 50x50 cm su vejos bortu jrengimas.

Pazeistos Saligatvio betoniniy plyteliy dangos atstatymas/perklojimas.

ISoriniy sieny Siltinimas védinama pastato Siltinimo sistema, jrengiant mineralinés vatos Siltinimo sluoksnj ir
prieSvéjinés vatos sluoksnj bei apdailg i§ akmens maseés plyteliy.

Nejstiklinty lodzijy vidiniy sieny apSiltinimas sistema, analogiska pastato iSoriniy sieny Siltinimui.

Jstiklinty lodZijy vidaus sieny Siltinimas polistireniniu putplas€iu (6=100 mm) ir apdailinimas dekoratyviniu
tinku.

Kampy ir angokras¢iy sutvarkymas.

Sutapdinto stogo Siltinimas 22 cm (20 cm polistireniniu putplasc&iu ir 2 cm akmens vata) ir 2 sl. prilydomos
stogo dangos jrengimas.

Parapety apsiltinimas ir apskardinimas.

Naujy apsiltinty liuky ir kopéc€iy paaukstintai liuko daliai (Priedas Nr. 4) jrengimas.

Apsauginés stogo tvorelés jrengimas.

Védinimo kanaly paaukstinimas iki 60 cm vir§ naujos stogo dangos, kanaly apSiltinimas akmens vata (6=100
mm) ir aptaisymas rulonine stogo danga. Kaminams jrengiami nauji skardiniai stogeliai.

Naujy ventiliacijos kaminéliy jrengimas.

Esamy alsuokliy keitimas naujais.

Naujy lietaus jlajy jrengimas.

Nenaudojamos stogo antenos demontuojamos, haudojamos antenos po atnaujinimo atstatomos.
Zaibosaugos atstatymas.

Kei¢iami seni mediniai ir esami prastos kokybés PVC buty langai j PVC rémy — U<1.1 (W/m2K) langus.
Kei¢iami buty langai jrengiami esamy langy vietose.

Kei¢iami seni mediniai laiptiniy langai j PVC konstrukcijos vienos kameros stiklo paketo (2 stikly) langus,
U<1.1 (W/m2K). Kei¢iami laiptiniy langai jrengiami i§nesti prie iSorinio sienos krasto.

Rasio langy keitimas naujais PVC konstrukcijos vienos kameros (2 stikly) stiklo pakety langais U<1.1
(W/m?2K). Rasio langai jrengiami iSne$ant | apSiltinimo sluoksnj.

Ties dalimi lodzijy langy angokrastis jrengiamas su nusklembimu.

Naujy skardiniy, lauko palangiy jrengimas. ISskyrus risio langus klinkerio apdailoje, jiems palangé jrengiama
i8 cokolio apdailai analogisky klinkerio plyteliy.

Keiiamy langy vidaus angokras¢iy apdailos jrengimas/atstatymas.
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- Naujy vidaus palangiy jrengimas keiCiamiems laiptinés langams.

- Jrengiami nauji apatiniai lodzijy aptvérimai su fibrocementiniy ploksciy apdaila.

- Lodzijy laikan¢iy konstrukcijy (grindy ploksg¢iy) stiprinimas (pagal poreikj).

- Apatinio auksto lodzijy ir jstiklinty lodzijy Siltinimas i$ apacios ir apdailinimas dekoratyviniu tinku.

- ]éjimo stogeliy apsiltinimo jrengimas, apdailinant dekoratyviniu tinku, 2 sl. ruloninés dangos jrengimas.

- ]éjimo stogeliams lietaus nuvedimo sistemos jrengimas.

- Sienutés tarp risio ir tambdro prailginimas per iSnestas lauko duris ir dekoratyvinio tinko apdailos jrengimas.

- ]éjimo aiksteliy sutvarkymas ir apdailos i§ akmens mases plyteliy jrengimas.

- Naujy metaliniy apSiltinty lauko dury jrengimas.

- Naujy PVC vidiniy tambdro dury jrengimas.

- Dury angokras¢iy apdailos jrengimas.

- Naujo véliavos laikiklio ir namo numerio lentelés jrengimas.

- Apdailos atstatymas. Buty viduje apdaila atstatoma iki galutinés apdailos (dazymo, plyteliy, tapety ir pan.)

- Sildymo sistema perdaroma j automati$kai balansuojama kintamo srauto dvivamzde $ildymo sistema.

- Sildymo prietaisai kei¢iami naujais.

- Sildymo sistemos automatiniam balansavimui, kiekvienam $ildymo prietaisui projektuojami automatiniai
termostatiniai ventiliai.

- Magistraliniai ir stovy vamzdynai kei€iami naujais plonasieniais, i$ iSorés cinkuotais plieniniais vamzdziais,
jungiamais presuojamomis jungtimis.

- Sildymo sistemos stovams jrengiama uzdarymo, drenavimo armatira.

- Silumos punktas rekonstruojamas pilnai nuo jvadiniy sklendziy, jrengiant nepriklausoma, kintamo srauto
Sildymo sistemos mazga.

- Védinimo sistemos sutvarkymas. Esamos Sachtos iSvalomos ir dezinfekuojamos. Stovai ant stogo
apskardinami ir, esant poreikiui, paaukstinami.

- Butuose esandios istraukimo grotelés keiCiamos naujomis.

- Kei€iami geriamo vandens magistraliniai vamzdynai risyje nuo jvadinés apskaitos iki stovy pajungimo rasyije,
taip pat kei¢iama nudrenavimo ir uzdaromoji armatara.

- Karstas vanduo tiekiamas i$ miesto centralizuotai. Karsto vandens vandentiekio sistema demontuojama.
Remiantis UAB ,Kretingos Silumos tinklai“ gautu rastu, Siame name nutraukiamas karsto vandens tiekimas.

- Kei€iami buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai nuo rdsyje stovo revizijos iki pirmo Sulinio j atitinkamo
diametro naujus vamzdzius.

- KeiCiama lietaus nuvedimo sistema nuo pastato stogo jlajos imtinai iki pirmo Sulinio j atitinkamo diametro
naujus vamzdzius.

- Aktyvinés zaibosaugos jrengimas/atnaujinimas.

Detalius sprendinius zZr. atitinkamose projekto dalyse

Sklypo sutvarkymo sprendinai

Teritorijoje yra jrengti kiety dangy peésc€iyjy takai ir asfalbetonio dangos aikstelés. Sklypo nuosavybé prie
pastato nejregistruota.

Pastato perimetru jrengiama nuogrinda i$ betoniniy plyteliy 50x50 cm su vejos bortu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu pazeistos Saligatvio dangos nuardomos ir kei¢iamos nauja danga.
Saligatvio plyteliy dangai atstatyti naudojamos esamos geros biklés plytelés ir naujos, analogiskos esamoms,
plytelés. Betoniniy plyteliy danga jrengiama su nuolydziu nuo pastato.

Jéjimo aik&teléms ir pakopoms jrengiama nauja akmens masés plyteliy apdaila.

Atlikus statybos darbus yra atstatoma vejos danga. Panaikinty darZeliy ir kramy vietoje uzsodinama veja.

Visos statybos darby metu paZeistos dangos atstatomos j ne prastesne nei buvusi bukle.

Statybos teritorijoje esantys bei naujai projektuojami inzineriniai tinklai ir jrenginiai

Sklype yra sekantys inZineriniai tinklai: vandentiekio, lietaus ir buitiniy nuoteky tinklai, elektros, rySiy, Silumos,
dujotiekio.

Sklype atliekant modernizavimo darbus numatoma buitiniy lietaus nuoteky tinkly iSleidéjy perklojimas, Visi

sprendiniai pateikti atskirose projekto dalyse.

Statybos aiksStelés jrengimas

Statybos aikstelé jrengiama vadovaujantis:
- Darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatais;
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- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojanciais Siuos darbus.

Statybvieté jrengiama sklype apie pastatg. Laikinas aptvérimas lengvy metalo konstrukcijy tvorg, dalis su
apsauginiu stogeliu,uztikrinanti pavojingy zony ribas /Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 2 priedas/.
Siekiant apsaugoti Zzmonés einancius j remontuojamag pastatg ties jéjimais bei praéjime nuo Siaurinés pastato pusés
turi bati jrengti apsauginiai stogeliai, praéjimai,.Statybvietés teritorijos aptvérimo laikantys elementai, montuojami ant
esamo zZzemés pavirSiaus, nejgilinant j gruntg. Ypatingg démesj atkreipti, jrengiant laiking aptvérimg vir§ esamy
inzineriniy komunikacijy.

Jrengti laiking apsauginj 1,0-1,5m ploc€io stogelj esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo bldg nustato rangovas
technologiniame projekte; Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

Jrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja,
rangova, projektuotoja.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos skirtos
specialiyjy raby laikymui, dirbanciyjy asmeny higienai, poilsiui, apsilimui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui bei
jrangos sandéliavimui. Jrengiamos administracinés patalpos.. Geriausia statybos aikSteléje jrengti inventorines
buitines patalpas. Jy tipg reikia parinkti atsizvelgiant j statybos trukme:

- surenkamos, jei >1.5 mety;
- konteineriai — iki 6-18 mén;
- kilnojamos- iki 6 mén.
Laikinyjy buitiniy patalpy ploty ir jrenginiy normatyviniai rodikliai

Plotas, 1 zm.

Patalpos pavadinimas m?2 Jrengimai
Rdbiné 0,9 1 dviejy dury spinta
ApSilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 -
Prausyklos 0,05 1 kranas 15 zm.
Moters asmeninés higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 motery
Dusinés 0,43 1 tinklelis 12 zm.
Tualetas 0,07 1 unitazas 15 zm.

2 unitazai 70 vyry

arba 30 motery
DrabuZiy dZiovinimo patalpa 0,2 -
Valgykla 0,6 1 sédima vieta 4 Zm.
Kontora 4 -

Laikinyjy buitiniy patalpy kiekis paskaiciuojamas darby vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangova, nustacius
statybos trukme, kaing, dirbanciyjy sudétj statybos laikotarpiui.

Buitiniy-gamybiniy patalpy ir administraciniy patalpy jrengimo vietg Zitar.SO-B--01 bréz.

Buitinése patalpos, iSskiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos priemonés, sukomplektuotos
vadovaujantis LR SAM ]sak.Nr.V450 2003m, liepos 11 d. Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose,
kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai

pasiekiamos.
Pirmosios pagalbos rinkinyje privalo bati:
Medicinos pagalbos priemoniy (prietaisy) ir kity priemoniy Kiekis
pavadinimas
1. SterilUs jvairiy dydZiy pleistrai 10 vnt.
2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)
3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne 1 vnt.

mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis kaip
15cm x ir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne maziau kaip po 5 m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.
7. Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti nukentéjusijj, ne 2 vnt.
mazesné kaip 130 cm x 200 cm
8. Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt.
9. Vienkartinés medicininés sterilios pirstinés 2 komplektai (po 2 vnt.)
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10. Vienkartinés apsauginés plévelés/pirmos pagalbos 2 vnt.
gaivinimo kaukés dirbtiniam kvépavimui atlikti

11. Vienkartinis 3al€io maiSelis 2 vnt.

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 2 vnt.
gallinése (rankose, kojose) stabdyti

13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1 vnt.
atmintiné, turniketo naudojimo taisyklés

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti
suteikti pirmajg pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba
staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas | medicinos jstaigg. Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose
vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sglygas. Jy laikymo vietos turi biti pazymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.

Jvaziavimo j statybos alkStele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo
vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai i§délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis
ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudziama;
rakyti draudziama;
pasaliniams jeiti draudziama;

|spéjamieiji:
- jspéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- jspéjimas apie degigjg medziaga;
- jspéjimas apie bendrojo pobudzio pavojuy;
- jspéjimas apie pakeltg krovinj;
- jspéjimas apie pavojy nukristi.
|pareigojamieji:
- bdatina dévéti apsauginj Salma;
- bdtina devéti apsauginius batus;
- bdtina prisiristi apsauginémis priemonémis
evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,STOP* juosta.
PrivaZiavimas | statybviete ir statybiniy medziagy priveZzimas, esamais privaziavimais, i§ Zemaiciy gatves.
UZtikrinti saugy pravaZziavimg j esamus pastatus. ISkilus batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos
darbag, bitina i$ anksto gauti Uzsakovo sutikimg rastu.. Pastato modernizavimo darby metu esami privaziavimai ir
parkavimo aikstelés nebus naudojami statybos reikméms
Vanden] darbininky higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikméms pasijungti i$
uzsakovo nurodyty viety, jrengus apskaita..
Laiking elektros tiekimo linijg, pasijungti i uzsakovo nurodyty viety, jrengus apskaitg.
Neuzterstos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UzterStos nuotekos turi bati surinktos ir pristatytos
j tam pritaikytg sgvartyng. Statybvietéje pastatomi kilnojami WC.
Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte.
RySiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.
Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos, priedgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.
Obijekto apripinimas elektros energija
Reikalingo elektros energijos galingumo paskaiciavimas:
Psk= > KpPy; Ssk=) Pv/cos @ Kp
Kur,
Psk — skai€iuojamasis aktyvinis galingumas, kW
Ssk — skaiCiuojamasis pilnas galingumas, kVA
Pv — vartotojo nominalus galingumas
Kp — pareikalavimo koeficientas, Zr. Lentele
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El.sroves El.srovés Varto- Nominalus Koeficientai Skaiciuojamas Varto- El.en.
vartotojy vartotojy tojy galingumas galingumas tojo kiekis
grupé pavadi- skai- darbo kWh

nima Cius laikas (8x10)
s h
Viene- Bend- Pareikala- Galingu- Psk Ssk
to ras vimo mo kw kVA
(3x4) Kp Cos @ (5x6) | (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jégos Buitiniy 2 1,6 3.2 0,8 1,0 2.56 2.56 10 25.6
tinklai patalpy
Sildymas
Vibratoriai 1 25 25 0,4 0,45 1 0.45 3 1.35
VISO: 5.7 3.01 26.95

Statybos darby eiliSkumas

Iki statybos pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija bei
gautas statybg leidziantis dokumentas .

Numatomas paruoSiamasis ir pagrindinis periodai.

ParuosSiamuoju periodu atliekami darbai susije su statybos aikStelées paruoSimu ir statybos technologiniu
organizavimu, tai yra:

- jrengiama laikina tvora pagal brézinyje nurodytg kontdirg;

- jrengiamos laikinos buitinés patalpos, laikini inzineriniai tinklai (elektros tiekimo linija);

- pastatas paruoSiamas modernizavimo darby vykdymu /darby apraSyma ziar.SA dalyje/.
jvertinama jy baklé. Aptikus projekte nejvertinty pazeidimy, jy sutvarkymo sprendinius suderinti su projekto rengéju.

Konstrukcijy sutvarkymo, stiprinimo ar keitimo darbai atliekami nepazeidziant, nesilpninant esamy
konstrukcijy.

Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél aukscio, ar apdailos, ar buvo po
zeme, batina kreiptis j projekta atlikusj projektuotojg

Atlikus anksCiau iSvardintus darbus, prisilaikant statybos darby technologijos eiliSkumo, vadovaujantis
projektiniais sprendimais bei techninémis specifikacijomis. atliekami pastato modernizavimo darbai. Detalius
sprendinius Zr. statinio konstrukcijy dalyje. Atliekami Inzineriniy sistemy atnaujinimas: vandentiekio, Silumos punkto,
Sildymo sistemos ir védinimo, elektrotechnikos, Zaibosaugos atstatymas. Detalius sprendinius Zr. atitinkamose
projekto dalyse. Atlikus Sildymo sistemos modernizavimo darbus, turi bati atliktas hidraulinis vamzdyny praplovimas
ir iSbandymas. Siluminis $ildymo sistemos i§bandymas vykdomas 7 valandas. Bandymo rezultatai jforminami aktu.

Vykdant Zemés darbus pastato cokolio apSiltinimui, iSkastas gruntas nesandéliuojamasljis yra nekokybiskas/,
pakraunamas | savivarCius ir iSvezamas | savivaldybés administracijos nurodytg vietg.. UZpylimui atveZamas
kokybi8kas gruntas.

Pastato modernizavimo darbai vykdomi rankiniu bei panaudojant mazosios mechanizacijos priemones.
Draudziami darbai vykdomi panaudojant vibruojancias ir smigines priemones.

Statybinj lauzg Zzemyn nuleisti uzdarais latakais, vamzdziais, dézése-konteineriuose ar panasiai nepavojingais
bddais, Mesti statybinj lauzg be lataky ar kity priemoniy leidziama i$ ne didesnio kaip 3 m aukscio.

Statybinés medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas./ Zidr. SO-B-01 plang/. DraudZiama jrengti buitines, administracines patalpas ir statybinés medziagas
sandéliuoti inzineriniy tinkly praéjimo vietose

Pastato fasady jrengimo darbai vykdomi nuo pastoliy. Visi pastoliai privalo badti reikiamai suprojektuoti,
sumontuoti, pagal parengtg pastoliy pastatymo ir iSardymo projektg. Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato
perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

Vykdant lodzijy ploks&iy sutvarkymo ,jrengiant apSiltinimg bei atliekant, atitvary sutvarkymo darbus, bdatina
jrengti lodZijose laikinas atitvaras, uztikrinanc€ias kad gyventojai Zmonés nepatekty j jas

Atliekami buitiniy ir lietaus nuoteky tinky iSleidéjy. paklojimo darbai. Kars§to vandens vandentiekio sistema
demontuojama. Remiantis UAB ,Kretingos Silumos tinklai“ gautu rastu, Siame name nutraukiamas karsto vandens
tiekimas. Kei¢iami buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai nuo risyje stovo revizijos iki pirmo Sulinio j atitinkamo
diametro naujus vamzdZzius.

Klojant suprojektuotus inzinerinius tinklus zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai.
Statinio statybos priezirai” ir DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant
atitinkamose lentelése nurodyty transejy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio bei grunto, o taip
pat statybiniy masiny ir transporto priemoniy atstumy nuo iSkasy krasto. Zemeés darbai vykdomi mechanizuotai ir
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rankiniu btdu /prie esamy inZineriniy tinkly, medziy, aptvérimy/ su sutvirtinimais dalyvaujant atitinkamy Zzinyby
atstovams. Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi issikisti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m. ISkasos
sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacCiag, gilinant iSkasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o iSardoma i$ apacios |
virSy, uzpilant iSkasg. Susikirtimo vietose su esamais tinklais, pastarieji laikinai pakabinami, panaudojant plieninius
vamzdZius arba rastus. Zmoniy judéjimo vietose per tran&éjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu. Daubos
ir trandéjos turi biti aptvertos arba pazymétos gerai matomais (matomais ir nakties metu) zenklais. Esami tinklai darby
metu neturi bdti pazeisti. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikiangiy tinkly draudziama. ISkastas gruntas,
sandéliuojamas vietoje, Atsirades gruntinis vanduo pazeminamas siurbliy pagalba. Esami tinklai darby metu neturi
bati pazeisti. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikian€iy tinkly draudziama.

Paklojus inzinerinius tinklus atliekamas hidraulinis bandymas. Hidrauliniy bandymy trukmeé 16 val.

Dauguma darby galima vykdyti ir Saltuoju periodu, esant lauko temperattrai minus 15c ar netgi Zemesnéje,
bet kokie darbai, kaip hidroizoliacijos jrengimas, stogy jrengimas, kur naudojamos bituminés ar pvc dangos,
tinkuojamy fasady jrengimas, aplinkos jrengimo darbai, lauko konstrukcijy, dazymo ar panasiai — negali bati vykdomi
natdraliai, nes nusiZzengiama technologijy reikalavimas. Lauko dury ir langy keitimas vykdomas S$iltuoju sezono metu.
Sildymo sistemy atnaujinimo darbai vykdomi ne $ildymo sezono metu. Modernizavimo darbai vykdomi viena
pamaina, pagal rangovo poreikj galimas pamainy skaicius didinimas.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms galimas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas vadovaujantis STR

1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra nuostatomis

Statinys turi biti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad darby metu ir naudojant pastatytg
statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.
Sios salygos yra: statinio esamos techninés biklés nepabloginimas; galimybé patekti j valstybinés ir vietinés
reikSmés kelius ir gatves; galimybé naudotis inzineriniais tinklais; apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros
trikdziy.

Vykdant modernizavimo darbus aplinkosaugos bei treCiyjy asmeny interesai nepazeidziami. Siekiant
sumazinti neigiama poveikj gretimybéms ir tre€iyjy asmeny interesams, turi biti apribotas mechanizmy ir
jrankiy skleidziamas triuk§mas ir vibracija. Didelj triukSma skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi buti
pakeisti kitais arba numatant jiems triuk§mo slopintuvus, pneumatinius jrenginius pakeisti elektriniais.
Autotransportas turi stovéti iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir kity
skysty medziagy nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti
medziagas, kenksmingas aplinkai. ISvaziuojancio i$ statybos aikStelés autotransporto ratai turi biti Svaris,
o reikalui esant, nuplaunami vandeniu. Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi buti pritaikyta
statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir didelio triuk8mo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos
metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby metu
veikla stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darby grafika
suderinti ir patvirtinti su daugiabu¢io namo administracija. Tai komplikuoja darby vykdyma ir reikalauja
ypatinga démesj skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei. Visi statybos darbai,
kurie susije su trec€iaisiais asmenimis, turi bati derinami su jais ir gaunamas sutikimas is jy.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekts,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekts,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistemg, uZtikrinti darbuotojy
atsakomybe uZ darby kokybe, laiku vykdyti uZsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazymeéjima, pasg ar sertifikata.

Atsizvelgiant | aukSciau aprasytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines konstrukcijas,
projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemones:

- kompresorius - 2vnt,;
- autosavivartis - 2vnt,;
- bortinis automobilis - lvnt;
- specializuotas automobilis - lvnt,;
- pavirSutinis vibratorius - 2vnt.
- betonvezis - lvnt
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- kitos mazosios mechanizacijos priemonés

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikStelés teritorijoje esanciy inzineriniy
komunikacijy bukle ir esant reikalui jas sutvarkyti, kokybiSkai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos
aiksteléje ir uz jos riby. iSkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas Sutvarkyti teritorijg. Statybos
eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine
padét;j.

Statybos techniné prieziura

Statinio statybos techninés priezilros organizavimas ir vykdymo tvarka vykdomi pagal STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

draudimo sutarties kopijg, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmone, draudimo sumg ir pagrindines
draudimo sglygas.

darby zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy
statiniy, technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inZineriniy sistemy, laikanciyjy konstrukcijy, paslépty
statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).

techninés prieziGros vadovas turintis LR Aplinkos ministerijos ypatingojo statinio statybos techninés priezitros
vadovo atestatg /statiniy grupei- gyvenamieji pastatai/ ir vienas arba keli specialiosios statinio statybos techninés
priezidros vadovas/vadovai, turintis LR Aplinkos ministerijos ypatingojo statinio specialiosios statinio statybos
techninés priezilros vadovo atestatg /statiniy grupei- gyvenamieji pastatai/, vykdomiems konkretiems specialiesiems
statybos darbams, pagal jy rasis

technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.

Statinio statybos techninés priezidros laiko skai€iavimas/orentacinis/

Pavadinimas Statomo| Minimalus | Valandy Pastabos
pastato | valandy | SkaiCius
rodikliai | skaiius |statomam
pastatui
Projekto nagrinéjimas (1000 m? pastato ploto) | 4398.01 80 352
Pastato pamatai (pastato perimetrui tenkancio - 23 - Pastato  nuzyméjimas,  tranéjy
100 m ilai t iSkasimas, grunto sutankinimas ir
m ilgio pamaty) smélio pasluoksnio statybos techniné
priezidra, monolitiniy betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy
apzidréjimas nuémus klojinius ir
atitiktis ~ tolimesniems  statyboms
darbams, pamaty paruoSimo
hidroizoliacijai ir garo izoliacijai
patikrinimas, pamaty apzidra prie$
uzpilant grunta, greztiniy pamaty
jrengimas
100 m ilgio lauko elektros tinklas (iSskyrus - 4 -
zemos ir vidutinés jtampos elektros tinklus)
100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky | 50,6 4 2
Salinimo Silumos tiekimo tinklai (valandos
skai€iuojamos kiekvienam tinklui atskirai)
Bandymai (vienai inzinerinei sistemai) 2 8 16
Laikangiosios konstrukcijos (1000m? pastato - 40 -
tdrio)
Stogas (1000 m?) 1020 36 37
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Fasadai ir langai 1000 m? 4450 64 285

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo | 18064 52 939 Specialieji statybos darbai
inZineriné sistema (1000 m?2 pastato tdrio)

Elektros inzineriné sistema (1000 mS2 pastato | 18064 48 867

tdrio)

Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) inZineriné - 24 -

sistema (1000 m? pastato tirio)
Vandentiekio  inzineriné  sistema (1000 | 18064 28 506

m3pastato tirio)

Nuoteky S$alinimo inZineriné sistema (1000 | 18064 28 506

m3 pastato tdrio)

Gaisro gesinimo sistemos (1000 m?2 pastato - 22 -

tdrio)

Grindy pagrindy paruoSimas ir - 12 -

betonavimas (1000 m?)

Apdailos darbai (1000 m?) - 42 -

Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) - 40 -

Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 9 12 108 12 val. skirta vienam ménesiui;
statybos  produkty atitikties dokumenty, valandas ~ reikia ~ dauginti S
statybos Zurnaly tvarkymas, akty statyby trukmés (ménesiais)
pasirasymas)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 - 12 -

m3pastato tdrio)

Uzbaigimo komisija 24 24

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy

Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), jrenginiai privalo atitikti Techninio projekto techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai gali biti keiCiami analogiSkais nurodytiems Techninio
projekto daliy Statybos gaminiy ir medziagy ziniarasCiuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto daliy
techninése specifikacijose.

Statyboje negalima naudoti medziagas su asbestu.

Statybos produkty Tiekéjas privalo iSduoti atitikties deklaracijg produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas
techninése specifikacijose. Kai tai néra nustatyta, produkcijos kiekj nustato pats tiekéjas ar gamintojas, jteisindamas
tai dokumentu.

Tais atvejais, kai Tiekéjas savo produktg sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje sertifikavimo
jstaigoje ir turi atitikties sertifikatg, jis gali atitikties deklaracijg forminti be privalomyjy veiksmy, be kita ko,
nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerj, galiojimo laika ir sertifikavimo jstaigos pavadinima.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé statybvietéje — Rangovo pasirinktiné kontrolé,
vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklémis.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka atliekama vadovaujantis Techninio
projekto daliy nurodymais bei Projekto vykdymo priezidros ir Statybos techninés priezitros reglamenty nustatyta
tvarka.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos privalo bati nurodytos statybos darby
technologijos projekte.

Statybos trukmé

Siuo metu statybos trukmé nustatoma statytojo /uzsakovo/ ir konkursg laiméjusio vykdytojo /rangovo/ sutartimi,
nes Siuo metu néra jteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, be to statybos trukmé priklauso ir nuo savalaikio
aprUpinimo pakankamais finansiniais resursais

Orentaciné/sitloma/ statybos trukmé 9 mén.
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Pateikiamos preliminarus statybos darby eiliSkumo grafikas

Statybos darby pavadinimas ketvirciai

1 2 3
ParuoSiamieji darbai X
Pastato modernizavimo darbai X X X
Lauko inZineriniy tinkly perklojimas X
Teritorijos tvarkymo darbai X

Statybos darby eiliSkumas ir terminai turi bati apspresti Rangovo paruostame ,Statybos ir montavimo darby
grafike“. Rangovas kiekvienai darby rasiai pries jos vykdymo pradzig sudaro darby vykdymo projektg ir sudering jj su
uzsakovu.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradzios ir pabaigos laikg turi bati atsizvelgta |
Siuos faktorius:

- batinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;

- atskiry statybos darby /konstrukcijy/ sudétingumas ir atsakingumas;

- keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukcijy/ vykdymu
- batiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.

Instrumentinés kokybés kontrolés metodai

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezine kontrole, kurig
sudaro:

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo
metu;

- geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota pastato ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy
montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms poZzeminéms ir antZzeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi bdti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezine SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

Statybos darby kontrolés metu turi bdti tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Si kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy i$bandymai, patikrina
betono ir skiedinio kokybe. Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medZiagas, atveztas j statybos
aikstele , pagal darbo bréZinius, technines sglygas bei standartus.

Darby sauga

Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus,
nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki statybos
darby pradzios privalo pateikti Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesimg apie statybos
pradzia.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobuadZio, turi bati iSduota paskyra-leidimas. Turi bati sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sgrasas. Sgra$a tvirtina darbdavys.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris bty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
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darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi bati apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkamag kvalifikacijg.

Modernizuojamame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi bati numatyti sudaromuose statybos darby
technologijos projektuose ir pazyméti statybvieéiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos
poreikius, numatomos tokios darby saugos priemonés:

a) montavimo mechanizmy iSdéstymas, jy darbo viety aprapinimas elektra, vandeniu, Siluma ir kt. iStekliais, jy
darbo ir saugos zony nustatymas;

b) jvaZos j statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;

c) medziagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg badai;

d) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;

e) darbo viety organizavimas ir visy batiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);

f) jei darbo vietos jrengtos aukstai, batina numatyti laiking aptvarg, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas,
kritimo blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio
priemones;

g) kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;

h) darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy sgrasas;

i) pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas iSduodant paskyrg — leidima;

j) darby atlikimo ypatumai Saltu ir Siltu oru;

k) statybvietés aptvérimas ir apSvietimas.

Statybos aiksteléje turi bati uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukandiy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaiSy ore nebuvimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.

- paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- esami praéjimai neblty uzkrauti statybinémis medziagomis

Darby saugos reikalavimai:

- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi bati iki 10 km/val..;

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi bati nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai
tvarkingi Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas. Potencialiai pavojingy jrenginiy
valdymui ir priezidrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.)
ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi bati periodiSkai apZiarimi ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudZiama;

- Jrengti laiking apsauginj 1,0-1,5m plocio apsauginj stogelj esamo parapeto lygyje, Inventoriniai
pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

- medziagos , gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas;

Aplink statomg pastatg atsizvelgiant j aukstj, i$ kurio gali kristi krdviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju
iki 10 4 3,5
iki 20 7 5

AikSteléje /jei darbai vykdomi uz aikStelés riby/ turi bati reikiami uzraSai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie
darby saugos reikalavimus Sioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderintg statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta
ltechnologines korteles/.
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Gaisriné sauga

Gaisrinés saugos klausimais grieztai vadovautis:
- “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”;
- kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas prie$gaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonémis /gesintuvai, smélio déze,
kastuvai, kibirai, kablys, zarnos ir kt./
Aik&teléje turi bati reikiami uzra$ai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje
statybvietéje.
ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i$ artimiausio esamo hidranto.
Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy Zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

Aplinkos apsauga

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Medziy ir kity Zeldiniy iSkirtimas statybos zonoje galimas tik teisés aktais nustatyta tvarka. Statybos teritorijoje
esami zeldiniai saugomi pagal apsaugos reikalavimus. Statybos eigoje darby jtakos zonoje visy paliekamy medziy
kamienai turi bati uzdengti Pavienius medzius statybos zonoje iki darby pradzios aptverti mediniais skydais arba
lentomis. Aptvaras turi bati 1,8 — 2 m aukscio trikampis, jo krastinés ne ar€iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, o
kampuose jkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m. Medziy ir krimy grupés bei jy eilés aptveriamos iStisiniu apvadu ne
arCiau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny. Prie§ montuojant apsaugas ant lapuo€iy medziy, visi jie turi bati nugenéti,
kad statybos darby eigoje sumazéty jy mechaninio pazeidimo galimybés. Jeigu darbo metu reikia vaik&€ioti arti
saugomy zeldiniy, jrengti medinius lieptus ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi bati iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobldziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

-- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniali,
cheminiai ar biologiniai pokyd¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medZiagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliangios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galinéiy neigiamai jtakoti
aplinkg ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Atlieky susidarymo apskaita vedama vieningoje GPAIS sistemoje.

ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendZzia, kaip ir kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
jmonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j sgvartyna.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi bati savalaikiai iSvezamos.

Skysty ir kity cheminiy medziagy atlieky surinkimui turi bati numatyti specialGs indai. Tokiy medziagy Salinimas
turi bati vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybiniy atlieky kiekius zidr. Planuojamy atlieky lenteléje. Statybiniy atlieky kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybinis lauzas pakraunamij savivar€ius ir iSvezami j:

- statybinio lauzo utilizavimo aikstele/ betonas, g/b, plytos / ;
- statybiniy medziagy sgvartyng / kitas statybinis lauzas/;
- pavojingy medziagy sgvartyng / Siferis/.

Statytojas , baiges statybg, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.

Asbesto turin€ios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis Siy reikalavimuy:

- asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;
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- birios (asbesto plauselius iSskiriangios) statybvietéje susidariusios asbesto turin€ios statybinés atliekos turi bati
sudrékinamos ir pakuojamos | sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maisus, statines, konteinerius ar kt.).
Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;
- asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;
- asbesto turinios statybinés atliekos turi bdti perduodamos asbesto ar asbesto turinias statybines atliekas
Salinan¢ioms jmonéms.
- asbesto turinios statybinés atliekos turi bati Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo
ir priezidros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus
Vykdant darbus, priziGréti statybos aikStele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius..
Automobiliy  ratai  turi  bati prie§ iSvaZiuojant i§  statyby teritorijos  valomi ir  plaunami
Vykdant statybos darbus nepazeisti, leidziamy skleidziamo j aplinkg triukSmo ribojamos galios reikalavimy.
Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus
atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybeés jstatymus.
Statybos darby triukSmas neturi virSyti Higienos normos HN 33-2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamosios
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”“ reikalavimais.
Triuk8mo lygiai teritorijoje:
- paros laiku nuo 6 h - 18 h: 65 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 70 dBA (maksimalus garso lygis);
- paros laiku nuo 18h - 22 h: 60 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 65 dBA (maksimalus garso lygis);
- paros laiku nuo 22 h - 6 h: 55 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 60 dBA (maksimalus garso lygis).
Statant statinius bus uZztikrinti norminiai triukSmo ir atmosferos tarSos parametrai. Virsijus triuk8mo ribinius
dydzius, numatyti papildomas priemonés triukSmo lygio sumazinimui. Statybos metu mechanizmy darbo laikas bus
ribojamas poilsio valandy metu.
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PLANUOJAMOS STATYBINES ATLIEKOS.
(Atlieky sgraso skyrius Nr.17 — Statybinés ir griovimo atliekos
(,Atlieky tvarkymo taisyklés®))
Statybiniy atliekiy kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybos

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte

Numatomi

atlieky tvarkymo badai

Kodas
sgras$g

pagal atlieky
Laikymo

sglygos
Laikymo
terminas

Pavojingum
as

nrocecas
Eilés Nr.
Pavadinima
Kiekis, t
Agregatinis
bavis

3 4 5 6 8 9 10

Esamy statiniy griovimo darbai ir statybos darbai

inertinés 1 170101 Nesandéliuojam | Pristatomos | atliekas
atliekos - | ~10,0| Kietos, 170102 Kontei- a. Pakraunama | | tvarkancig jmone.
betonas, neapdoro- neriai, autotranspoeta ir | Atlieky susidarymo
plytos, tos talpos iSvezama apskaita vedama
keramika ir vieningoje GPAIS
kitos atliekos sistemoje

perdirbti ir 1 170201
pakartotinai ~2,0
naudoti
tinkamos
atliekos,
antrinés
zaliavos
pavojingosios 1 170902
atliekos - | ~35 170605
tirpikliai,
dazai, Kklijai,
dervos, ju
pakuotés
asbestas
netinkamos 1 170801
perdirbti ~3,0
atliekos
(izoliacinés
medziagos,
akmens vata
ir kt.)
komunalinés 1 200301
atliekos ~0,5

Atlieky kodas nustatytas pagal atlieky sarasa, vadovaujantis ,Atlieky tvarkymo taisyklémis“ patvirtintomis LR Aplinkos ministro LR
AM 1999-07-14 Nr.217
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Julija Rakeviédiené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés ir statinio projekto dalies ekspertizés
vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, susisiekimo
komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti

statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros

paveldo vietovéje.
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos
skaitiuojamosios kainos nustatymo.
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EKSPLIKACIJA:
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METINE VEJU ROZE
VEJU ROZE 13 VAL. V-IX MEN.

NURODYMAI DARBY VYKDYMUI:

1. DIRBANT VADOVAUTIS: "SAUGOS IR
SVEIKATOS TAISYKLEMIS STATYBOJE
DT 5-00", "LIETUVOS RESPUBLIKOS
STATYBOS |STATYMAS", KITAIS
LIETUVOS RESPUBLIKOJE
GALIOJANGIAIS NORMINIAIS TEISES
AKTAIS BEI DOKUMENTAIS.

2. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES
LAIKOMOS GYVENAMUOSE
VAGONELIUOSE (BUITINESE).

o SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
3. APIE STATYBOS PRADZIA BUTINA
PRANESTI VDI TERITORINIAM SKYRIUL. ] MODERNIZUOJAMAS GYVENAMAS NAMAS
=r—r——LAIKINAS APTVERIMAS SU APSAUGINIU STOGELIU
LAIKINAS APTVERIMAS

[—=="1 APSAUGINIAI PRAEJIMAI

PASTOLIU JRENGIMO VIETA

STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
PAVOJINGA DARBU VYKDYMO ZONA

|

—ee= STATYBOS AIKSTELES JRENGIMO RIBA
G GAISRINIS POSTAS
TS ] INFORMACINIS SKYDAS
STATYBINIU ATLIEKU KONTEINERIAI
PAVOJINGU ATLIEKU KONTEINERIAI
B GAMINIU SANDELIAVIMO VIETA
SKYDAS SU [SPEJAMAISIAIS, DRAUDZIAMAISIAIS ZENKLAIS

ADMINISTRACINIU BUITINIU PATALPUY JRENGIMO VIETA

PAVOJINGA ZONA

PAVOJINGOS KRANO VEIKIAMOS ZONOS RIBOS KILNOJAMAS WC

[
[ EE‘EEEEEH!I
| 5

MINIMALUS KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMAS (M) RUKIMO ZONA
GALIMAS N .
KROVINIO | KRENTANT KRENTANT EVAKUACIJOS ZONOS AIKSTELE
KRITIMO | KROVINIUI DAIKTAMS
AUKSTIS M | NUOKRANO | NUO PASTATO Projektuojami buitiniy nuoteky i§vadai @ 160 (esami
IKI 10 4 35 naikinami, jy vietoje klojami nauji)
IKI 20 7 5 . L . . .
K70 10 7 Projektuojami lietaus nuoteky tinklai @ 100 (esami
IKI 120 15 10 naikinami, jy vietoje klojami nauji)
IKI 200 20 15

PASTABA: PAVOJINGOS ZONOS RIBA NUSTATOMA KAIP
KELIAMO (KRINTANCIO) KROVINIO (DAIKTO) DIDZIAUSIO
GABARITO HORIZONTALI PROJEKCIJA, PRIDEDANT GALIMJ

KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMO ATSTUMA,.
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