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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos m., Kestucio g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos m., Kestu€io g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis sekancia medziaga:

Normatyviniai dokumentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

STR 1.01.03;:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.04.02:2011 InZineriniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg

skleidZiamo triukSmo valdymas

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaiby. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatais

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

LR atlieky tvarkymo jstatymas

Atlieky tvarkymo taisykles

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas

Pavojingi darbai
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos m., Kestucio g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

HN 33-2011

bei jy aplinkoje*

», Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose

Bendrieji duomenys

,Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos m., Kestu€io g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) projektas,*
techninio darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis projektu,
LR galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
Pastato modernizavimo darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatg
ypatingiems statiniams statyti bei nustatyta tvarka parengtas, patvirtintas ir jregistruotas statybos taisykles Siy darby
vykdymui.
Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebity padaryta Zala esamiems statiniams ir komunikacijoms. ISkilus
batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbg, batina i8 anksto gauti UZzsakovo sutikimg rastu.
Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame projekte) gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks gamtos aplinkai, darby kokybei
bei nepaZeis darbo saugos reikalavimy.

Bendrieji rodikliai

Statinio kategorija: statinys priskiriamas ypatingiems statiniams.

20.02.71--TDP-SO-AR

Pavadinimas _Mato Kiekis prie$ | Kiekis po Pastabos
vienetas remontg remonto
I GYVENAMASIS PASTATAS
1. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau
buty) daugiabudiai pastatai (6.3), ypatingasis
statinys Unik Nr. 5697-2003-3012
Jstiklinti balkonai/ lodzijos
1. Pastato bendrasis plotas* m?2 2928.11 3058.11 | jskaiciuojami j pastato
bendrgjj plota.
2. Naudingasis plotas* m? 2385.19 2385.19
Pastato taris padidejo dél
3. Pastato taris* m?3 10129 10879 pastato sieny ir cokolio
apsiltinimo.
Auksty skaicius* vnt. 5 5
Pastato aukstis* m 15 15.20 gsrsgzteotoagg;;,ﬁ;?ej 0 del
JiL-m skaiCius (gyvenamajame name), i$ vnt. 51 51
6.1 Negyvenamosios paskirties patalpy vnt. 4 4
6.2 Gyvenamosios paskirties patalpy vnt. 47 47
6.2.1 kambario vnt. 10 10
6.2.2 ir daugiau kambariy vnt. 37 37
7. Energetinio naudingumo klasé F C
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto - Ne
salygy klasé zemesné
E klasei
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - - -
atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
11.1. Cokolio W/ m2K - 0.21
11.2. Sieny W/ m2K - 0.16
11.3. Stogo W/ m2K - 0.15
Il INZINERINIAI TINKLAI
1. Buitiniy nuoteky tinklai ISvadas F1
1.1.Tinkly ilgis m - 15.80
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA




Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos m., Kestucio g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

1.2.VamzdZzio skersmuo mm - @110 | grupés nesudétingas
1.3.Tinkly apsaugos zona m - 2x2.5 statinys

2. Lietaus nuoteky tinklai
2.1.Tinkly ilgis m - 2.10 ISvadas L1
2.2.Vamzdzio skersmuo mm - @110 | grupés nesudétingas
2.3.Tinkly apsaugos zona m - 2x2.5 statinys

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiéiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés (kio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy

Projektuojamo statinio statybos vieta

Modernizuojamas pastatas yra susiformavusioje urbanistinéje struktdroje vidurinéje Kretingos miesto dalyje,
adresu Kestugio g. 2. Privaziavimas prie pastato — i§ Zemaigiy arba F.Janu$io gatvés. Automobiliy stovéjimo aikstelé
yra Siaurinéje puseje. Pagrindiniai patekimai j pastatg — i$ Siaurinés namo puseés.

Gyvenamasis 4 laiptiniy daugiabutis namas blokuojasi su kitais pastatais. Pastatas stovi suformuotame Zzemés
sklype, kurio unikalus nr. 4400-3836-3769. Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Pastato gretimybés: pastatas 3alia pagrindinés gatvés. Namas yra daugiabugiy namy grandinéje. Siauringje
namo dalyje yra skveras su aikstele, i$ kity pusiy daugiabuc&iai namai ir komercinés patalpos. Pastatg supa
analogiskos architekttros daugiabuciai gyvenamieji namai.

Statybvietés klimatiniai duomenys:

e vidutiné metiné oro temperatira +7,0 °C;
absoliutus oro temperatiros maksimumas +34,0 °C
absoliutus oro temperatiros minimumas -33,4 °C;
SalCiausios paros vidutiné oro temperatiiros -24 °C (92% integralinis pasikartojimas);
Salciausio penkiadienio vidutiné oro temperatiira -20 °C (92% integralinis pasikartojimas);
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira 1,5 °C;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos m., Kestucio g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

santykinis oro metinis drégnumas 81%;
vidutinis krituliy kiekis per metus 735 mm;
maksimalus paros krituliy kiekis 73,9 mm;
maksimalus Zemés jSalo gylis galimas 1 kartg per 10 mety — 79 cm, galimas 1 kartg per 50 mety —
108 cm.

Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis. Jei projektuojant lieCiami kaimyniniy sklypy
inZineriniai tinklai, visi projektiniai sprendimai turi bati derinami su sklypy savininkais.

Visumoje sglygos statybos darby vykdymui, jvertinus pastato statybos vietg, pastatas modernizavimo darby
metu bus eksploatuojamas yra sudétingos, suspaustos, kas reikalauja ypatingg démesj skirti darbo saugos
reikalavimams, aplinkosaugai bei atliekamy darby kokybei

Objekto charakteristka

Modernizuojamas 5 auksty pastatas, pastatytas 1972 m. Pastate suformuota 51 nekilnojamuyjy turto vienety

(47 — gyvenamosios paskirties, 4 — negyvenamosios paskirties). Pastato bendras plotas: 2928.11 m2. Pastato

laikancios sienos — silikatiniy plyty mdras, kitos — gelzbetoninés plokstés. Pamatai g/b bloky. Aplink pastatg jrengta

betoniné, Saligatvio plyteliy nuogrinda. Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma rulonine danga. Vandens nubégimas
vidinis. DidZioji dalis langy jstiklinimy pakeista j PVC konstrukcijos langus. LodZ2y jstiklinimai ir langai jrengti ne pagal
vieningg projektg, skirtingo medziagiSkumo ir skaidymo. Nepakeisti langai ir jstiklinimai netenkina galiojan€iy
reikalavimy. Rasio ir visy keturiy laiptiniy langai nepakeisti ir netenkina galiojanciy reikalavimy, jéjimy j laiptines durys

— jy Siluminé varza netenkina galiojanéiy reikalavimy.

Esamos pastato baklés jvertinimas:

— Pamatai, cokoliné dalis, nuogrinda: pamaty biklé patenkinama. Cokolis nesiltintas. Pamatai g/b bloky.
Cokolio tinkas vietomis aptrupéjes. Nuogrinda apie nama su nedidelémis deformacijomis.

— Fasadinés sienos: Sienos i$ silikatiniy plyty maro. Vietomis yra maro jtrakimy. Sieny Silumos perdavimo
koeficientas — 1.27 W/m2K*, t.y. virSija STR 2.05.01:2013 reglamentuotg sieny Silumos perdavimo
koeficienta.;

— Stogas: Stogas sutapdintas, nesiltintas, dengtas prilydoma bitumine rulonine danga, su vidiniu lietaus
vandens nuvedimu. Stogo danga sena, pusléta. Siluminé varza neatitinka dabartiniy normy reikalavimy.

— Langai ir lodzijy, balkony durys butuose ir kitose patalpose: didzioji dalis langy ir lodzijy, balkony
dury pakeista j naujus — PVC konstrukcijos langus, nepakeisty langy buklé prasta;

— Lodzijy ir balkony laikancios konstrukcijos: biklé patenkinama. Betoninés konstrukcijos paveiktos
drégmés. Aptvérimai prastos buklés

— Langai ir lauko durys laiptinése ir kitose bendrojo naudojimo patalpose: Visy keturiy laiptiniy langai
seni, mediniais rémais, nesandaris, neatitinka dabartiniy Silumos reikalavimy. Trijy jéjimy j laiptines durys
— metalinés — bklé gera. Likusios laiptinés durys medinés, susidévéjusios, nesandarios konstrukcijos
durys neatitinka dabartiniy normy.

— Rasio perdangos: Fiziné buklé patenkinama, taciau papildomas termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas.
Silumos laidumo koficiantas neatitinka dabartiniy reiklvimy.

— Inzineriniy tinkly biiklé: Esamos biklés jvertinimas pateiktas ,Daugiabuc¢io gyvenamojo namo Kestucio
g. 2, Kretinga, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane®;

Modernizuojant pastatg numatyta atlikti sekancius darbus:

—  Krumy ir darzeliy 1,5 m spinduliu aplink nama naikinimas, vejos atstatymas.

—  Prie statybvietés informacinio skydo (Priedas Nr. 3), kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie
statybos objektg, statytojg, rangovag, projektuotojg, jrengimas.

— )vadinio dujy vamzdzio atitraukimas nuo sienos per apSiltinimo sluoksnio storj. Darbus atlieka Rangovas,
atsakingas uz projekto parengimg ir apmokéjimg, susiderines su AB "ESQO".

—  Esamos betoninés nuogrindos aplink pastatg demontavimas.

— Atstatoma betoniniy plyteliy danga.

— TranS8éjos kasimas pastato perimetru iki -1.2 m altitudés nuo Zemés pavirsiaus.

— RysSiy ir elektros kabeliy aptaisymas specialiais apsauginiais metaliniais profiliais (paliekant juos po
apsiltinimo sluoksniu). Atlikus remonto darbus kabeliai turi bati atstatomi ir paliekami tvarkingi.

— InZineriniy tinkly Zenklinimo, pastato numerio lentelés, véliavy laikiklio, lauko Sviestuvy ir kity smulkiy
elementy nuémimas nuo fasady.

— Antenas, kondicionierius ir kitus nepazymeétus fasady elementus, priklausancius buty ir kity patalpy
savininkams, prie$ pradedant vykdyti statybos darbus nusiima savininkai. Atlikus fasado Siltinimo darbus,
nuimti elementai gali bati pritvirtinami prie fasady ankstesnes vietas tik savininkui STR 1.05.01:2017 nustatyta
tvarka gavus statybg leidziantj dokumentg (toliau SLD). Gavus SLD, elementy tvirtinimo mazgai turi bati

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos m., Kestucio g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

suderinti su Rangovu, o tvirtinimo darbai atliekami su Rangovo prieZidra.

Esamy metaliniy turékly prie jéjimy demontavimas.

Cokolio ir pamaty bloky nuvalymas nuo dulkiy ir purvo, tarpblokiniy sidliy hermetizavimas,

Pastato sieny jtrakimy sutvarkmyas, sieny apSiltinimas ir apdailos jrengimas. I1Soriniy sieny Siltinimas
védinama sistema — sienos Siltinimas mineraline ir priedvéjine vata. Vidiniy balkony sieny Siltinimas
polistireniniu putplasciu ir apdailinimas dekoratyviniu tinku.

Kei¢iamy langy, lodZijy jstiklinimy demontavimas.

Lodzijy laikanciosios perdangos paruoSimas stiklinimy jrengimui. Perdangos konstrukcijos

stiprinimas (pagal poreikj).

Langy palangiy, lodZijy, védinimo kaminy apskardinimy demontavimas.

Langy angokra$¢iy nupjaustymas (kad bty galimybé jrengti minimaly angokras¢iy apSiltinimo 30+50
mm storio sluoksnj).

Laiptinés, rasio bei tambdro dury demontavimas.

Stogo nuvalymas nuo SiukSliy, susikaupusios drégmés pasalinimas i§ esamy stogo konstrukcijy. Stogo
dangos pusliy, nelygumy vietose ruloninés dangos pa$alinimas, stogo konstrukcijos i8dZiovinimas, ruloninés
dangos uztaisymas (kad tarnauty kaip sandari garo izoliacija), jos pavirSiaus iSlyginimas ir paruoSimas Silumos
izoliacijos jrengimui.

Védinimo kanaly iSvalymas ir dezinfekavimas, nutrupéjusio kanaly mdro plyty atstatymas ir
paaukstinimas.

Parapety apskardinimy ir aptaisymy skarda demontavimas.

Esamy alsuokliy demontavimas ir prailginimas per apSiltinimo sluoksnj.

Esamy jlajy demontavimas.

Anteny ant stogo nuémimas, nenaudojamy demontavimas.

Esamy metaliniy konstrukcijy nuvalymas ir paruoSimas dazymui.

Laiptinés sieny ir luby nuvalymas, paruoSimas dazymui.

Pastato cokolio pozeminés dalies hidroizoliacijos jrengimas ir apsiltinimas ekstrudiniu polistirenu nuo
zemés pavirSiaus iki -1.2 m altitudés.

Pastato cokolio antzeminés dalies apSiltinimas polistireniniu putplasciu ir klinkerio plyteliy apdailos
jrengimas

Aplink pastatg naujos nuogrindos i$ betoniniy plyteliy 50x50 cm su vejos bortu jrengimas.

Pazeistos Saligatvio dangos atstatymas.

Jéjimo aikstelés apdailinamos akmens masés 60x60cm. dydzio plytelemis.

ISoriniy sieny Siltinimas védinama pastato Siltinimo sistema, jrengiant mineralinés vatos Siltinimo

sluoksnj ir prieSvéjinés vatos sluoksnj bei apdailg i§ akmens masés plyteliy.

Lodzijy vidiniy sieny Siltinimas, jrengiant polistireninio putplascio sluoksnj bei dekoratyvinio tinko apdailg
Langy ir dury angokras¢iy sutvarkymas, apsiltinimas.

Pastato stogo apSiltinimas. ApSiltinus stogg jrengiama dvisluoksné ruloniné danga ir dangos uzleidimas
ant parapetuy.

Parapety apsiltinimas ir apskardinimas.

Vir§ stogo dangos kaminams naujy stogeliy jrengimas.

Esamu jlajy keitimas naujomis.

Visu pastato perimetru 0,6 m auk3&io aptvérimo jrengimas.

Nenaudojamos stogo antenos demontuojamos, haudojamos antenos po atnaujinimo atstatomos.
Keiciami seni, mediniai ir prastos kokybés PVC (gyventojy pageidavimu) buty langai. Jrengiami nauiji
plastikiniai langai su dviejy kamery (3 stikly) stiklo paketu. Gaminio U<1.1 (W/m2K). Visi langai su
mikroventiliacija. Kei€iami langai jrengiami esamose vietose.

Keic¢iami seni mediniai langai rdsyje j PVC rémy langus su vienos kameros (2 stikly) stiklo paketu,
gaminio U<1.3 (W/m2K). Rasio langai montuojami prie iSores sienos. Risio langai jrengiami su papildoma
apsaugine plévele nuo diziy.

Keiciami seni laiptinés langai j naujus PVC rémy langus su vienos kameros stiklo paketu, gaminio U<1.3
(W/m2K). Langai montuojami prie iSores sienos.

Palangiy i$ cinkuotos skardos jrengimas visiems buty ir bendryjy patalpy langams. Rasio langams
klinkerio plyteliy apdailoje jrengiamos palangés i$ klinkerio plyteliy analogiSky cokolio apdailai, langui ties
jéjimu grindy danga prisiveda iki pat lango.

Naujy vidaus palangiy jrengimas kei¢iamiems buty langams. Naujy PVC palangiy jrengimas visiems buty
balkony, lodZijy langams i$ balkono pusés. Bendriesiems balkonams jrengiamos skardinés palangés. Rusio
langams palangés néra jrengiamos.
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—  Keiciamy langy vidaus angokrasciy apdailos jrengimas/atstatymas.

- Lodzijose kuriuose néra jstiklinimo ar jstiklinimai seni mediniai, jrengiami nauji vieningos sistemos (stiklinami
nuo aptvérimo iki luby).

—  Pirmo auksto lodzijy perdangos iS apacios apSiltinimas, apdailinimas dekoratyviniu tinku.

— Naujy baty valymo groteliy su infiltraciniu Sulinéliu jrengimas.

— Naujy metaliniy jéjimo j laiptines dury jrengimas.

— Naujy metaliniy prieSgaisriniy rasio dury jrengimas.

— Naujy PVC rémy dury tambdre jrengimas.

— |éjimy j laiptines stogeliai jrengiami gridinto stiklo.

— Naujai performuojami betoniniai jéjimo laiptai ir aikStelés. Jrengiami lengvos konstrukcijos pandusai.

—  Laiptinés sieny ir luby tinkavimas, gruntavimas, dazymas.

—  Laiptinés grindy ir laipty remontas, pazeisty viety uztaisymas.

—  Laiptinése esanciy dujy jvady perdazymas.

— Naujo véliavos laikiklio ir namo numerio lentelés jrengimas.

— Apdailos atstatymas. Buty viduje apdaila atstatoma iki galutinés apdailos (dazymo, plyteliy, tapety ir
pan.).

- Sildymo sistema perdaroma j dvivamzde su stoviniu paskirstymu. Stovai subalansuojami automatiniais
balansiniais ventiliais, taip pat kiekvienam stovui jrengiama uzdarymo, drenavimo armatira.

- Sildymo prietaisai kei¢iami naujais, plieniniais profiliniais radiatoriais, kuriems jrengiami i§ankstinio
nustatymo ventiliai su termostatinémis galvutémis.

—  Magistraliniai ir stovy vamzdynai kei€iami naujais plonasieniais, i$ iSorés cinkuotais plieniniais
vamzdziais, jungiamais presuojamomis jungtimis.

- Silumos apskaitai projektuojami Silumos dalikliai ant radiatoriy butuose. Laiptinése jrengiami signalo
stiprintuvai (antenos), o Silumos punkte jrengiama duomeny surinkimo centralé.

—  Esamas Silumos punktas keiCiamas nauju automatizuotu Silumos punktu su komercinés Silumos apskaitos
sistema, Sildymo ir kar§to vandens ruosimo sistemomis

- Sildymo sistemos cheminis stovy praplovimas.

—  Cirkuliacinis siurblys kei€iamas nauju.

— Uzdaromoji armatira kei¢iama nauja Sildymo sistemos stovuose.

— Védinimo sistemos sutvarkymas. Esamos Sachtos iSvalomos ir dezinfekuojamos. Stovai ant stogo
apskardinami ir, esant poreikiui, paauk&tinami.

—  Karsto ir $alto vandens vandentiekio vamzdyny keitimas nuo jvadinés iki buty apskaitos.

— Vamazdynai jrengiami i§ ilgaamziy plastikiniy ir geriamo vandens aplinkai inertiSky medziagy:

—  Skirstomasis vamzdynas projektuojamas suvirinamais polipropileniniais, stovai suvirinamais polipropileniniais
arba presuojamais daugiasluoksniais vamzdZziais, parenkant efektyviausig sprendima.

— Karsto vandens cirkuliacinio vandentiekio vamzdyny atnaujinimas ir ranksluos€iy dZiovintuvy keitimas,
termostatinio stovy balansavimo jrengimas. Cirkuliacijos jrengimas virtuviniuose stovuose.

— Balansavimo ir uzdaromoji armatdra projektuojama bendro naudojimo risio patalpose.

—  Buitiniy nuoteky Salinimo ir lietaus nuoteky sistemy vamzdyny atnaujinimas. Buitiniy nuoteky vidaus
tinklai keiCiami plastikiniais mazo triukSmingumo vamzdziais nuo atsiSakojimy j butus iki pirmojo Sulinio.
Lietaus nuoteky vidaus tinklai keiCiami plastikiniais vamzdziais nuo jlajy iki pirmojo Sulinio.

—  Magistraliniy tinkly keitimas nuo namo jvadinés paskirstymo spintos iki esamy apskaity skydy (AS).

— Laiptiniy, rasio ir kity bendro naudojimo patalpy elektros instaliacijos keitimas, numatant Sviestuvus su
LED lempomis ir judesio jutikliais laiptinése, LED Sviestuvus su foto jutikliais prie jéjimy j laiptines, Sviestuvus
su LED lempomis ir jungikliais rdsio ir kity bendro naudojimo patalpy apSvietimui (laiptinése, kuriose Sviestuvai
atitinka visus reikalavimus gali bati paliekami).

—  Aktyvinés zaibosaugos jrengimas/atnaujinimas.

Detalius sprendinius Zr. atitinkamose projekto dalyse

Sklypo sutvarkymo sprendinai

Teritorijoje yra jrengti kiety dangy péséiyjy takai ir asfalto dangos aik$telés. Zemés sklypas suformuotas
atliekant kadastrinius matavimus.
Numatyta atlikti sekancius darbus:
- Pastato perimetru nuogrindos, i§ betoniniy plyteliy 50x50 cm, jrengimas. Nuogrinda jrengiama su
nuolydZiu nuo pastato.
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- Po apsiltinimo darby nuardytos S$aligatvio plyteliy dangy atstatymas. Atstatant plyteliy dangg
naudojamos esamos, geros kokybés plytelés ir naujos, analogiSkos esamoms, plytelés. Dangos jrengiamos su
nuolydZiu nuo pastato.

- |éjimo aikstelé remontuojama — performuojami laiptai. Apdailinimas akmens masés 60x60 cm. dydzio
plytelémis.

- Baty valymo groteliy jrengimas prie jéjimo | pastatg su lietaus vandens nuvedimu j infiltracinj Sulinél;.
Grotelés — cinkuoto plieno, 75x50cm dydzio, prisukamos.

- Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu pazeistos Saligatvio dangos atstatymas j neprastesne
bikle, nei buvo iki darby pradzios.

- Atlikus statybos darbus pazeistos vejos atstatymas. Panaikinty darzeliy ir krimy vietoje uzsodinama
veja.

Visos statybos darby metu paZeistos dangos atstatomos | ne prastesne nei buvusi bikle.

Statybos teritorijoje esantys bei naujai projektuojami inzineriniai tinklai ir jrenginiai

Sklype yra sekantys inZineriniai tinklai: vandentiekio, lietaus ir buitiniy nuoteky tinklai, elektros, rysiy, Silumos,
dujotiekio.

Sklype atliekant modernizavimo darbus numatoma buitiniy lietaus nuoteky tinkly iSleidéjy perklojimas, Visi
sprendiniai pateikti atskirose projekto dalyse.

Statybos aikstelés jrengimas

Statybos aikstelé jrengiama vadovaujantis:
- Darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojandiais Siuos darbus.

Statybvieté jrengiama sklype apie pastatg. Laikinas aptvérimas lengvy metalo konstrukcijy tvora, dalis su
apsauginiu stogeliu,uztikrinanti pavojingy zony ribas /Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 2 priedas/.
Siekiant apsaugoti zmonés einandius j remontuojamg pastatg ties jéjimais bei praéjime nuo Siaurinés pastato pusés
turi badti jrengti apsauginiai stogeliai, praéjimai,.Statybvietés teritorijos aptvérimo laikantys elementai, montuojami ant
esamo zemeés pavirSiaus, nejgilinant j grunta. Ypatingg démesj atkreipti, jrengiant laiking aptvérimg vir§ esamy
inZineriniy komunikacijy.

Jrengti laiking apsauginj 1,0-1,5m plocio stogelj esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo budag nustato rangovas
technologiniame projekte; Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

Jrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja,
rangova, projektuotojs.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos skirtos
specialiyjy raby laikymui, dirbanciyjy asmeny higienai, poilsiui, apsilimui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui bei
jrangos sandéliavimui. Jrengiamos administracinés patalpos.. Geriausia statybos aikSteléje jrengti inventorines
buitines patalpas. Jy tipg reikia parinkti atsizvelgiant j statybos trukme:

- surenkamos, jei >1.5 mety;
- konteineriai — iki 6-18 mén;
- kilnojamos- iki 6 mén.
Laikinyjy buitiniy patalpy ploty ir jrenginiy normatyviniai rodikliai

Patalpos pavadinimas Plotas, 1 Zm. m?2 Jrengimai

Ribiné 0,9 1 dviejy dury spinta
ApSilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 -

Prausyklos 0,05 1 kranas 15 Zm.

Moters asmeninés higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 motery
DuSinés 0,43 1 tinklelis 12 Zm.
Tualetas 0,07 1 unitazas 15 Zm.

2 unitazai 70 vyry
arba 30 motery

Drabuziy dziovinimo patalpa 0,2 -
Valgykla 0,6 1 sédima vieta 4 Zm.
Kontora 4 -

Laikinyjy buitiniy patalpy kiekis paskai¢iuojamas darby vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangovg, nustacius
statybos trukme, kaing, dirbanciyjy sudétj statybos laikotarpiui.
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Buitiniy-gamybiniy patalpy ir administraciniy patalpy jrengimo vieta Ziar.SO-B--01 bréz.

Buitinése patalpos, iSskiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos priemonés, sukomplektuotos
vadovaujantis LR SAM ]sak.Nr.V450 2003m, liepos 11 d. Pirmosios pagalbos priemonés turi biti visose vietose,
kuriose jos reikalingos pagal darbo sglygas. Jy laikymo vietos turi bdti pazymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Pirmosios pagalbos rinkinyje privalo bati:

Medicinos pagalbos priemoniy (prietaisy) ir kity priemoniy Kiekis

pavadinimas
1. SterilUs jvairiy dydZiy pleistrai 10 vnt.
2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)
3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne 1vnt.

mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis kaip
15 cm x ir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne maZziau kaip po 5 m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos zirklés 1vnt.
7. Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti nukentéjusijj, ne 2 vnt.
mazesné kaip 130 cm x 200 cm
8. Sterilus Zaizdy tvarstis, ne mazZesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt.
9. Vienkartinés medicininés sterilios pirstinés 2 komplektai (po 2 vnt.)
10. Vienkartinés apsauginés plévelés/pirmos pagalbos 2 vnt.
gaivinimo kaukés dirbtiniam kvépavimui atlikti
11. Vienkartinis $al€io maiSelis 2 vnt.
12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 2 vnt.
galinése (rankose, kojose) stabdyti
13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1vnt.

atmintiné, turniketo naudojimo taisyklés

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti
suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba
staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas | medicinos jstaigg. Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose
vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo saglygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymeétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aikSteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.

Jvaziavimo j statybos alkStele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudZziamaisiais Zenklais.

Statybvieté paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo
vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai idélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis
ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudziama;
- rokyti draudziama;
- paS$aliniams jeiti draudziama;
|spéjamieji:
- |spéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- jspeéjimas apie degigjg medziags;
- jspéjimas apie bendrojo pobudzZio pavojy;
- jspeéjimas apie pakeltg krovinj;
- |spéjimas apie pavojy nukristi.
|pareigojamieji:
- batina dévéti apsauginj Salma;
- buatina dévéti apsauginius batus;
- batina prisiriSti apsauginémis priemonémis
evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,STOP* juosta.
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PrivaZiavimas | statybviete ir statybiniy medZiagy privezimas, esamais privaZiavimais, i F.Janu$io gatvés.
UZtikrinti saugy pravaZiavima j esamus pastatus. ISkilus batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos
darbag, bitina i§ anksto gauti UZsakovo sutikimg rastu.. Pastato modernizavimo darby metu esami privaZziavimai ir
parkavimo aikStelés nebus naudojami statybos reikméms

Vandenj darbininky higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikméms pasijungti i§
uzsakovo nurodyty viety, jrengus apskaitg..

Laiking elektros tiekimo linija, pasijungti iS uzsakovo nurodyty viety, jrengus apskaita.

Neuzterstos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. Uzterstos nuotekos turi biti surinktos ir pristatytos
j tam pritaikytg sgvartyng. Statybvietéje pastatomi kilnojami WC.

Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte.

RysSiui palaikyti su bendrovemis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.

Objekto apripinimas elektros energija

Reikalingo elektros energijos galingumo paskai€iavimas:

Psk= Z Kp Py ; Ssk= Z Pv/ cos ¢ Kp

Kur,

Psk — skaiCiuojamasis aktyvinis galingumas, kW

Ssk — skaiCiuojamasis pilnas galingumas, kVA

Pv — vartotojo nominalus galingumas

Kp — pareikalavimo koeficientas, zr. Lentele

El.srovés El.srovés Varto- Nominalus Koeficientai Skaiciuojamas Varto- El.en.
vartotojy vartotojy tojuy galingumas galingumas tojo kiekis
grupé pavadi- skai- darbo kWh

nima Cius laikas (8x10)
s h
Viene- Bend- Pareikala- Galingu- Psk Ssk
to ras vimo mo kw kVA
(3x4) Kp cos ¢ (5x6) | (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jégos Buitiniy 2 1,6 3.2 0,8 1,0 2.56 2.56 10 25.6
tinklai patalpy
Sildymas
Vibratoriai 1 2,5 2.5 0,4 0,45 1 0.45 3 1.35
VISO: 5.7 3.01 26.95

Statybos darby eiliSkumas

Iki statybos pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija bei
gautas statybg leidziantis dokumentas .

Numatomas paruoSiamasis ir pagrindinis periodai.

ParuoSiamuoju periodu atliekami darbai susije su statybos aikStelés paruoSimu ir statybos technologiniu
organizavimu, tai yra:

- jrengiama laikina tvora pagal bréZinyje nurodytg kontirg;

- jrengiamos laikinos buitinés patalpos, laikini inZineriniai tinklai (elektros tiekimo linija);

- pastatas paruoSiamas modernizavimo darby vykdymu /darby aprasyma ziGr.SA dalyje/.
jvertinama jy buklé. Aptikus projekte nejvertinty pazeidimy, jy sutvarkymo sprendinius suderinti su projekto rengéju.

Konstrukcijy sutvarkymo, stiprinimo ar keitimo darbai atliekami nepazeidziant, nesilpninant esamy
konstrukcijy.

Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél apdailos ar buvo po Zeme, bitina
kreiptis j projekto rengéja.

Atlikus anksciau iSvardintus darbus, prisilaikant statybos darby technologijos eiliSkumo, vadovaujantis
projektiniais sprendimais bei techninémis specifikacijomis. atliekami pastato modernizavimo darbai. Detalius
sprendinius Zr. statinio konstrukcijy dalyje. Atliekami Inzineriniy sistemy atnaujinimas: vandentiekio, nuoteky, Silumos
punkto, Sildymo sistemos ir védinimo. Detalius sprendinius Zr. atitinkamose projekto dalyse. Atlikus Sildymo sistemos
modernizavimo darbus, turi bati atliktas hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas. Siluminis Sildymo sistemos
iSbandymas vykdomas 7 valandas. Bandymo rezultatai jforminami aktu.
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Vykdant Zemés darbus pastato cokolio apSiltinimui, iSkastas gruntas nesandéliuojamasl/jis yra nekokybiskas/,
pakraunamas | savivarCius ir iSvezamas | savivaldybés administracijos nurodytg vieta.. UZpylimui atvezamas
kokybiSkas gruntas.

Ypatingg démesj atkreipti vykdant jéjimo aiksteliy ir laipty pamaty/poliy/ jrengimo darbus Salia esamo pastato,
uztikrinti stabilumg, uztikrinti saugy gyventojy patekimg | pastata, atsiradus deformacijoms, jtrikiams, stabdyti
darbus, jnformuoti statytoja, spresti jy pasalinimg.. Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengta ir suderinta
darby technologijos /vykdymo/ projekta, technologines korteles atskiriems statybos darbams. Vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedas 46.18p reikalavimais, jvertinus esamg padétj
reikalinga atlinkti statybos darby technologijos projekto ekspertize.

Pastato modernizavimo darbai vykdomi rankiniu bei panaudojant maZosios mechanizacijos priemones.
Draudziami darbai vykdomi panaudojant vibruojandias ir smagines priemones.

Statybinj lauZzg Zemyn nuleisti uzdarais latakais, vamzdZiais, déZése-konteineriuose ar panas$iai nepavojingais
badais, Mesti statybinj lauzg be lataky ar kity priemoniy leidZiama i§ ne didesnio kaip 3 m aukscio.

Statybinés medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas./ Zidr. SO-B-01 plang/. Draudziama jrengti buitines, administracines patalpas ir statybinés medziagas
sandéliuoti inZineriniy tinkly praé&jimo vietose

Pastato fasady jrengimo darbai vykdomi nuo pastoliy. Visi pastoliai privalo bati reikiamai suprojektuoti,
sumontuoti, pagal parengtg pastoliy pastatymo ir i8ardymo projekta. Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato
perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

Vykdant lodZijy plok&€iy sutvarkymo .jrengiant apSiltinimg bei atliekant, atitvary sutvarkymo darbus, butina
jrengti lodZijose laikinas atitvaras, uZtikrinancias kad gyventojai Zmonés nepatekty j jas

Atliekami buitiniy ir lietaus nuoteky tinky iSleidéjy. paklojimo darbai.

Klojant suprojektuotus inzinerinius tinklus zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai.
Statinio statybos priezidrai” ir DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant
atitinkamose lentelése nurodyty transéjy ir duobiy $laity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio bei grunto, o taip
pat statybiniy masiny ir transporto priemoniy atstumy nuo iSkasy krasto. Zemeés darbai vykdomi mechanizuotai ir
rankiniu badu /prie esamy inzZineriniy tinkly, medziy, aptvérimy/ su sutvirtinimais dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi i8sikisti virS iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m. ISkasos
sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacia, gilinant iSkasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o iSardoma i§ apacios j
virSy, uzpilant iSkasg. Susikirtimo vietose su esamais tinklais, pastarieji laikinai pakabinami, panaudojant plieninius
vamzdzius arba rastus. Zmoniy judéjimo vietose per tranééjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu. Daubos
ir transéjos turi bati aptvertos arba pazymétos gerai matomais (matomais ir nakties metu) zenklais. Esami tinklai darby
metu neturi blti pazeisti. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikianciy tinkly draudziama. ISkastas gruntas,
sandéliuojamas vietoje, Atsirades gruntinis vanduo pazeminamas siurbliy pagalba. Esami tinklai darby metu neturi
bati pazeisti. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikianciy tinkly draudziama.

Paklojus inzinerinius tinklus atliekamas hidraulinis bandymas. Hidrauliniy bandymy trukmé 16 val.

Dauguma darby galima vykdyti ir Saltuoju periodu, esant lauko temperatirai minus 15¢ ar netgi Zemesnéje,
bet kokie darbai, kaip hidroizoliacijos jrengimas, stogy jrengimas, kur naudojamos bituminés ar pvc dangos,
tinkuojamy fasady jrengimas, aplinkos jrengimo darbai, lauko konstrukcijy, dazymo ar panaSiai — negali bati vykdomi
natdraliai, nes nusiZzengiama technologijy reikalavimas. Lauko dury ir langy keitimas vykdomas Siltuoju sezono metu.
Sildymo sistemy atnaujinimo darbai vykdomi ne Sildymo sezono metu. Modernizavimo darbai vykdomi viena
pamaina, pagal rangovo poreikj galimas pamainy skai€ius didinimas.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms galimas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas vadovaujantis STR

1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra nuostatomis

Statinys turi bdti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad darby metu ir naudojant pastatytg
statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.
Sios salygos yra: statinio esamos techninés biklés nepabloginimas; galimybé patekti j valstybinés ir vietinés
reikSmés kelius ir gatves; galimybé naudotis inzineriniais tinklais; apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros
trikdziy.

Vykdant modernizavimo darbus aplinkosaugos bei tre€iyjy asmeny interesai nepazeidziami. Siekiant
sumazinti neigiamg poveikj gretimybéms ir tre¢iyjy asmeny interesams, turi biti apribotas mechanizmy ir
jrankiy skleidziamas triuk§mas ir vibracija. Didelj triukSma skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi bati
pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus, pneumatinius jrenginius pakeisti elektriniais.
Autotransportas turi stovéti iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir kity
skysty medziagy nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti
medziagas, kenksmingas aplinkai. ISvaziuojancio i$ statybos aikStelés autotransporto ratai turi biiti Svaris,
o reikalui esant, nuplaunami vandeniu. Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi buti pritaikyta
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statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir didelio triuk8mo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos
metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby metu
veikla stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darby grafika
suderinti ir patvirtinti su daugiabu€io namo administracija. Tai komplikuoja darby vykdymga ir reikalauja
ypatinga démesj skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei. Visi statybos darbai,
kurie susije su treciaisiais asmenimis, turi buti derinami su jais ir gaunamas sutikimas is juy.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekts,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekta,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistemg, uztikrinti darbuotojy
atsakomybe uz darby kokybe, laiku vykdyti uzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybeés
pazyméjima, pasa ar sertifikata.

Atsizvelgiant | auk&C€iau apraSytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines konstrukcijas,
projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonés:

- kompresorius - 2vnt;
- autosavivartis - 2vnt,;
- bortinis automobilis - lvnt;
- specializuotas automobilis - lvnt;
- pavirSutinis vibratorius - 2vnt.
- betonvezis - 1lvnt
- grezimo jranga - 1lvnt

- kitos mazosios mechanizacijos priemonés

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikstelés teritorijoje esanciy inzineriniy
komunikacijy bikle ir esant reikalui jas sutvarkyti, kokybiSkai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos
aiksteléje ir uz jos riby. iSkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas Sutvarkyti teritorijg. Statybos
eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine
padet;.

Statybos techniné priezitira

Statinio statybos techninés priezilros organizavimas ir vykdymo tvarka vykdomi pagal STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

draudimo sutarties kopijg, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmone, draudimo sumg ir pagrindines
draudimo salygas.

darby zurnale arba pasiraSsydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy
statiniy, technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemy, laikanciyjy konstrukcijy, paslépty
statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).

techninés priezitros vadovas turintis LR Aplinkos ministerijos ypatingojo statinio statybos techninés priezitros
vadovo atestatg /statiniy grupei- gyvenamieji pastatai/ ir vienas arba keli specialiosios statinio statybos techninés
prieziiros vadovas/vadovai, turintis LR Aplinkos ministerijos ypatingojo statinio specialiosios statinio statybos
techninés prieZitros vadovo atestatg /statiniy grupei- gyvenamieji pastatai/, vykdomiems konkretiems specialiesiems
statybos darbams, pagal jy rasis
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Statybos techninis prizidrétojas privalo bati statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby
technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.

Statinio statybos techninés priezidros laiko skai¢iavimas/orentacinis/

Pavadinimas Statomo| Minimalus | Valandy Pastabos
pastato | valandy | SkaiCius
rodikliai | skaiius |statomam
pastatui
Projekto nagringjimas (1000 m? pastato ploto) |3058.11 80 246
Pastato pamatai (pastato perimetrui tenkancio - 23 - Pastato  nuzyméjimas, transejy
100 m iIgio pamatq) |ske?s‘|mas, grunt.o sutankmlmas. ir
smeélio pasluoksnio statybos techniné
priezidra, monolitiniy betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy
apzidréjimas nuémus klojinius ir
atitiktis ~ tolimesniems  statyboms
darbams, pamaty paruos$imo
hidroizoliacijai ir garo izoliacijai
patikrinimas, pamaty apzidra prie$
uzpilant gruntg, greztiniy pamaty
jrengimas
100 m ilgio lauko elektros tinklas (iSskyrus - 4 -
zemos ir vidutinés jtampos elektros tinklus)
100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky | 17,9 4 1
Salinimo Silumos tiekimo tinklai (valandos
skaiCiuojamos kiekvienam tinklui atskirai)
Bandymai (vienai inzinerinei sistemai) 2 8 16
Laikandiosios konstrukcijos (1000m? pastato - 40 -
tdrio)
Stogas (1000 m?) 490 36 18
Fasadai ir langai 1000 m? 2340 64 150
Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo | 10879 52 566 Specialieji statybos darbai
inZineriné sistema (1000 m? pastato tdrio)
Elektros inZineriné sistema (1000 m?® pastato - 48 -
tdrio)
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) inzineriné - 24 -
sistema (1000 m? pastato tario)
Vandentiekio  inzinerineé  sistema (1000 [ 10879 28 305
m3pastato tario)
Nuoteky Salinimo inzineriné sistema (1000 | 10879 28 305
m?3 pastato tirio)
Gaisro gesinimo sistemos (1000 m? pastato - 22 -
tdrio)
Grindy pagrindy paruoSimas ir - 12 -
betonavimas (1000 m?)
Apdailos darbai (1000 m?) - 42 -
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) - 40 -
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 9 12 108 12 val. skirta vienam menesiui;
statybos  produkty atitikties dokumenty, Vf'f”bdast ‘ reikia  dauginti iS
statybos Zurnaly tvarkymas, akty statyby trukmés (ménesiais)
pasirasymas)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 - 12 -
m3pastato tario)
Uzbaigimo komisija 24 24
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Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti Techninio projekto techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai gali bati kei€iami analogiSkais nurodytiems Techninio
projekto daliy Statybos gaminiy ir medziagy ziniarasCiuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto daliy
techninése specifikacijose.

Statyboje negalima naudoti medziagas su asbestu.

Statybos produkty Tiekéjas privalo iSduoti atitikties deklaracijg produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas
techninése specifikacijose. Kai tai néra nustatyta, produkcijos kiekj nustato pats tiekéjas ar gamintojas, jteisindamas
tai dokumentu.

Tais atvejais, kai Tiekéjas savo produktg sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje sertifikavimo
jstaigoje ir turi atitikties sertifikatg, jis gali atitikties deklaracijg forminti be privalomyjy veiksmy, be kita ko,
nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerj, galiojimo laikg ir sertifikavimo jstaigos pavadinima.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé statybvietéje — Rangovo pasirinktiné kontrole,
vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklémis.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka atliekama vadovaujantis Techninio
projekto daliy nurodymais bei Projekto vykdymo prieziGros ir Statybos techninés priezilros reglamenty nustatyta
tvarka.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos privalo biti nurodytos statybos darby
technologijos projekte.

Statybos trukmé

Siuo metu statybos trukmé nustatoma statytojo /uzsakovol/ ir konkursg laiméjusio vykdytojo /rangovo/ sutartimi,
nes Siuo metu néra jteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, be to statybos trukmé priklauso ir nuo savalaikio
aprapinimo pakankamais finansiniais resursais

Orentaciné/sitloma/ statybos trukmé 9 meén.

Pateikiamos preliminarus statybos darby eiliSkumo grafikas

Statybos darby pavadinimas ketvirCiai

1 2 3
Paruo8iamieji darbai X
Pastato modernizavimo darbai X X X
Lauko inzineriniy tinkly perklojimas X
Teritorijos tvarkymo darbai X

Statybos darby eiliSkumas ir terminai turi bdti apspresti Rangovo paruostame ,Statybos ir montavimo darby
grafike”. Rangovas kiekvienai darby riisiai prie$ jos vykdymo pradzig sudaro darby vykdymo projekta ir sudering jj su
uzsakovu.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradzios ir pabaigos laikg turi bati atsizvelgta |
Siuos faktorius:

- batinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;

- atskiry statybos darby /konstrukcijy/ sudétingumas ir atsakingumas;

- keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukcijy/ vykdymu
- batiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.

Instrumentinés kokybés kontrolés metodai

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezine kontrole, kurig
sudaro:

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo
metu;

- geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota pastato ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy
montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antZeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plok§tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezine SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.
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Statybos darby kontrolés metu turi bati tikrinamos medZiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Si kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai, patikrina
betono ir skiedinio kokybe. Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medziagas, atveztas | statybos
aikStele , pagal darbo bréZinius, technines sglygas bei standartus.

Darby sauga

Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus,
nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- kiti norminiai dokumentais ir taisykles.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki statybos
darby pradzios privalo pateikti Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj praneSima apie statybos
pradzia.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobddzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas. Turi biti sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sgrasSas. Sarasg tvirtina darbdavys.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris bty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi bati apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkamag kvalifikacija.

Modernizuojamame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi bati numatyti sudaromuose statybos darby
technologijos projektuose ir pazyméti statybviegiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos
poreikius, numatomos tokios darby saugos priemonés:

a) montavimo mechanizmy iSdéstymas, jy darbo viety aprdpinimas elektra, vandeniu, Siluma ir kt. iStekliais, jy
darbo ir saugos zony nustatymas;

b) jvazos | statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;

c) medziagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg bldai;

d) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;

e) darbo viety organizavimas ir visy batiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);

f) jei darbo vietos jrengtos aukstai, bdtina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas,
kritimo blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uZlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio
priemones;

g) kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uZkabinimo schemos;

h) darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy sgrasas;

i)  pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas iSduodant paskyrg — leidima;

j)  darby atlikimo ypatumai Saltu ir Siltu oru;

k) statybvietés aptvérimas ir apSvietimas.

Statybos aiksteléje turi bati uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jzeminimas;

- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaiSy ore nebuvimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.

- paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- esami praéjimai nebuty uZkrauti statybinémis medzZiagomis
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Darby saugos reikalavimai:

- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi bati iki 10 km/val..;

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi bati nustatyta tvarka patikrinti ir technidkai
tvarkingi Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymas. Potencialiai pavojingy jrenginiy
valdymui ir priezidrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.)
ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi biti periodiSkai apzitrimi ne rec€iau kaip kartg per 10 dieny.

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;

- |rengti laiking apsauginj 1,0-1,5m plocio apsauginj stogelj esamo parapeto lygyje, Inventoriniai
pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

- medZiagos , gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas;
Aplink statoma pastatg atsizvelgiant j aukstj, i5 kurio gali kristi krdviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju
iki 10 4 3,5
iki 20 7 5

Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aiksStelés riby/ turi bati reikiami uzrasai, jspéjamieji Zzenklai, instrukcijos apie
darby saugos reikalavimus Sioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg statybos darby technologijos /vykdymo/ projektg
/technologines korteles/.

Gaisriné sauga

Gaisrinés saugos klausimais grieZtai vadovautis:
- “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”;
- kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas prieSgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonémis /gesintuvai, smélio déze,
kastuvai, kibirai, kablys, zarnos ir kt./
Aiksteléje turi bati reikiami uzraSai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje
statybvietéje.
ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i$ artimiausio esamo hidranto.
Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy Zzmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

Aplinkos apsauga

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Medziy ir kity zeldiniy iSkirtimas statybos zonoje galimas tik teisés aktais nustatyta tvarka. Statybos teritorijoje
esami zeldiniai saugomi pagal apsaugos reikalavimus. Statybos eigoje darby jtakos zonoje visy paliekamy medziy
kamienai turi bati uzdengti Pavienius medzius statybos zonoje iki darby pradzios aptverti mediniais skydais arba
lentomis. Aptvaras turi bati 1,8 — 2 m auk&¢io trikampis, jo krastinés ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, o
kampuose jkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m. Medziy ir kriimy grupés bei jy eilés aptveriamos istisiniu apvadu ne
ar€iau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny. Prie§ montuojant apsaugas ant lapuoc&iy medZiy, visi jie turi bati nugenéti,
kad statybos darby eigoje sumaZzéty jy mechaninio paZeidimo galimybés. Jeigu darbo metu reikia vaik€ioti arti
saugomy Zeldiniy, jrengti medinius lieptus ne arciau kaip 1,5 m nuo medZio kamieno.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi bati iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikinial,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;
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- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelian€ios korozijg ar turinCios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti
aplinkg ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Atlieky susidarymo apskaita vedama vieningoje GPAIS sistemoje.

ISrGSiuotos atliekos turi bdti perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
jmonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma j sgvartyna.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuk$lés ir buitinés nuotekos rangovo
turi bati savalaikiai iSvezamos.

Skysty ir kity cheminiy medziagy atlieky surinkimui turi bati numatyti specialds indai. Tokiy medziagy Salinimas
turi bati vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybiniy atlieky kiekius zidr. Planuojamy atlieky lenteléje. Statybiniy atlieky kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybinis lauzas pakraunamij savivarcius ir iSvezami j:

- statybinio lauzo utilizavimo aikstele/ betonas, g/b, plytos / ;
- statybiniy medziagy savartyna / kitas statybinis lauzas/;
- pavojingy medziagy savartyng / Siferis/.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymag j oficialy sgvartyna.

Asbesto turinCios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis iy reikalavimy:

- asbesto turin€ios statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

- birios (asbesto plauselius iSskirianCios) statybvietéje susidariusios asbesto turinCios statybinés atliekos turi bdti
sudrékinamos ir pakuojamos | sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maisSus, statines, konteinerius ar kt.).
Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi bti zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;
- asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

- asbesto turinCios statybinés atliekos turi bati perduodamos asbesto ar asbesto turinCias statybines atliekas
Salinan€ioms jmonéms.

- asbesto turinCios statybinés atliekos turi bati Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo
ir priezidros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus

Vykdant darbus, prizitréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esandias gatves ir Saligatvius..
Automobiliy ratai  turi bdti  prie§ iSvaZiuojant I8  statyby teritorijos  valomi ir  plaunami

Vykdant statybos darbus nepaZeisti, leidziamy skleidZziamo j aplinkg triukSmo ribojamos galios reikalavimy.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzter§tumo, nes uz tuos pazeidimus
atsako pagal baudZiamosios, administracinés ir materialinés atsakomybeés jstatymus.

Statybos darby triukSmas neturi virSyti Higienos normos HN 33-2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamosios
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* reikalavimais.

TriukSmo lygiai teritorijoje:

- paros laiku nuo 6 h - 18 h: 65 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 70 dBA (maksimalus garso lygis);
- paros laiku nuo 18h - 22 h: 60 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 65 dBA (maksimalus garso lygis);
- paros laiku nuo 22 h - 6 h: 55 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 60 dBA (maksimalus garso lygis).

Statant statinius bus uztikrinti norminiai triukSmo ir atmosferos tar§os parametrai. VirSijus triukSmo ribinius
dydZius, numatyti papildomas priemonés triukSmo lygio sumazinimui. Statybos metu mechanizmy darbo laikas bus
ribojamas poilsio valandy metu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

20.02.71--TDP-SO-AR 16 17 0




Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos m., Kestucio g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PLANUOJAMOS STATYBINES ATLIEKOS.
(Atlieky saraso skyrius Nr.17 — Statybinés ir griovimo atliekos
(»Atlieky tvarkymo taisyklés®))

Statybiniy atliekiy kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybos
procesas

Atliekos

Atlieky saugojimas
objekte

Eilés Nr.

Pavadinima

Kiekis, t

Agregatinis
bavis

Kodas
sgras$g

pagal atlieky

Laikymo

Pavojingum
salygos

as

Laikymo

terminas

Numatomi

atlieky tvarkymo badai

5

6

8 9

10

Esamy statiniy griovimo darbai ir statybos darbai

inertinés
atliekos -
betonas,
plytos,
keramika ir
kitos atliekos

perdirbti ir
pakartotinai
naudoti
tinkamos
atliekos,
antrinés
Zaliavos

pavojingosios
atliekos -
tirpikliai,
dazai, Kklijai,
dervos, ju
pakuotés
asbestas

netinkamos
perdirbti
atliekos
(izoliacinés
medziagos,
akmens vata
ir kt.)

komunalinés
atliekos

~0,5

Kietos,
neapdoro-
tos

170101
170102

170201

170902
170605

170801

200301

Kontei-
neriai,
talpos

Nesandéliuojam

a. Pakraunama j

autotranspoeta ir
iSveZama

Pristatomos | atliekas
tvarkancig jmone.
Atlieky susidarymo
apskaita vedama
vieningoje GPAIS

sistemoje

Atlieky kodas nustatytas pagal atlieky sarasg, vadovaujantis ,Atlieky tvarkymo taisyklémis® patvirtintomis LR Aplinkos ministro LR
AM 1999-07-14 Nr.217
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3005

Julija Rakeviédiené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés ir statinio projekto dalies ekspertizés
vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, susisiekimo
komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti

statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros

paveldo vietovéje.
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos
skaitiuojamosios kainos nustatymo.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KRETINGOS SKYRIUS

SI ,,Kretingos komunalininkas*

jgaliotam asmeniui UAB ,,Progresyviis projektai*
J. Zauerveino g. 5-7

Klaipéda

SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ZEME STATYBOS ZEMES SKLYPE,
ESANCIAME KESTUCIO G. 2, KRETINGOS MIESTE, METU

2021 m. rugpjuc¢io  d. Nr. 14ST- -(14.14.5E.)
Kretinga

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ukio ministerijos Kretingos skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 23 straipsnio 7 dalies 6 punktu, 8 dalies 7 punktu, 9 dalies
6 punktu ir atsizvelgdamas 2021 m. rugpjucio 30 d. Kretingos rajono savivaldybés
administracijos 2021 m. rugpjuc¢io 30 d. rasta Nr. (4.1.9.E) D3-4143 ir S| ,Kretingos
komunalininkas® jgalioto juridinio asmens UAB ,Progresyvis projektai” direktorés praSyma,
nepriestarauja dél laikino pasinaudojimo valstybinés zemés 1284 kv. m plotu, esanciu valstybinés
zemés sklype Kestucio g. 2, Kretingos m.

Pagal §j sutikimg asmuo turi teis¢ statybos valstybinés Zemes sklype, esanc¢iame Kestucio g.
2, Kretingos m., metu naudotis tik valstybine zeme, pazyméta pridedamame UAB , Progresyvis
projektai“ parengtame statybvietés plane.

Planas / schema yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki 2023 m. rugpjacio 31 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dél
valstybinés Zemés ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, grazinimo natiira, perdavimo
neatlygintinai nuosavybén, pardavimo, iSnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar
patikéjimo teise valdyti arba kol Sio Zemés sklypo prireiks kitoms reikméms.

Sutikimo gavejas jsipareigoja uz naudojimagsi valstybine Zeme mokeéti zemés nuomos
mokestj.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. lapkric¢io 19 d.
nutarimo Nr. 1798 ,,D¢l nuomos mokesc¢io uz valstybing zeme* nustatyta tvarka ir terminais teikti
savivaldybés administracijai informacijg apie naudojimasi valstybine Zeme.

Pagal sutikimg jrengta statybos aikStelé, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus §io sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybing zem¢ anksciau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimg jrengta
statybos aikstele, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  J. K. Chodkeviéiaus g. 10

Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 97130 Kretinga BURKAD VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 8 706 85 531 —
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valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo iS§davimo dienos buvusios biklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Kretingos skyriy.

Sutikimo galiojimas gali biiti nutraukiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio
ministerijos Kretingos skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinés
zemés sklypas arba valstybinés zemés plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikméms, jeigu
nemokamas zemés nuomos mokestis arba jeigu valstybinés zemés sklypas arba valstybinés zemés
plotas bus naudojamas ne pagal Sio sutikimo salygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimag
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Kretingos skyrius informuos rastu ne
veliau nei prie§ 2 ménesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos neatsako uZ patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisés akty nustatyta tvarka nutraukus sutikimo
galiojimg nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Skyriaus vedéjas Dalius Vitkus

Violeta BaltusSieng, tel. 8 706 85 543, el. p. violeta.baltusiene@nzt.It
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STATYBVIETES PLANAS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Statybos aikstelés jrengimo riba ~1832 m? (valstybinés zemés
naudojamo ploto)

Nekilnojamojo turto registre jregistruoty zemés sklypuy ribos

SIAURE

METINE VEJU ROZE

EKSPLIKACIJA:

@ Remontuojamas pastatas Kestucio g. 2,
Kretinga

PASTABOS:

pagrindu.

—  VEJUROZE 13 VAL. V-IX MEN.

1. Inzineriniy tinkly i§déstymo schema atlikta skaitmeninés topografinés nuotraukos

2. Skaitmening topografine nuotrauka atliko 2020-09-18 UAB "Klaipédos inzineriniai

Laikinas statybos aikstelés aptvérimas,
aukstis - 2 m, ilgis - ~207 m

Gaisrinis postas

Informacinis skydas

Skydas su draudZiamaisiais ir jspéjamaisiais Zenklais

Statybiniy atlieky konteineriai

Gaminiy sandéliavimo vieta

Buitiniy patalpy jrengimo vieta

Kilnojamas WC

Saugiis jéjimo stogeliai patekimui j pastata

Iéjimas j pastata

Statybos transporto judéjimo kryptys

tyrinéjimai".
3. Topografinés nuotraukos koordinaciy sistema - LKS 94, auks¢iy sistema - LAS 07.
4. Schema neskirta matuoti.
5. Laikinas statybos aikstelés aptvérimas bus jrengiamas nekasant grunto, i§ surenkamy
elementy.
0 10.06.20 |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS

KRETINGOS SKYRIUS
Gavé¢jas: 2021-09-15 Nr. SUVA-15577-(8.53.E.)*
SI "Kretingos komunalininkas" 12021-09-07 Nr. GST-15395

Vytauto g. 118

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés dkio ministerijos Kretingos —skyrius,
atsizvelgdamas | 2021-09-07 praSyma Nr. GST-15395, nepriesStarauja dél Siy objekty Siy objekty
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | nuoteky tinklas "Buitiniy nuoteky iSvadas" ( Skersmuo,
inzineriniy tinkly ir jiems | mm: 160-200 mm), nuoteky tinklas "Buitiniy nuoteky
funkcionuoti biitiny statiniy | iSvadas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm), lietaus
pavadinimas (-ai), rasis (-ys) kanalizacija "Lietaus i§vadai"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | 5634/0008:924 Kestucio g. 2, Kretinga
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems Statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti batiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linjjos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas

BiudzZetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: J. K. Chodkevi¢iaus g. 10, LT- 97130 Kretinga, tel. 8 706 85 531, faks. 8 706 86 967,
el. p. kretinga@nzt.It




laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy
nustatomos specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1284 kv. m.
Specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir $ie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus isduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi baiti nukelti jy savininko léSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Kretingos skyriuy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

Violeta Baltusiené, tel. 870685543, el. p. Violeta.Baltusiene@nzt.It

88207748

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai i8duodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés



3

Zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsé¢jo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti butinus statinius valstybingje zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.



2021-09-07 PRASYMO NR. GST-15395 IéDUC_)TI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
~ Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai
= eliai
== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai
=Vandentiekio tinklai
Kiti inZinetiniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |S] "Kretingos komunalininkas"

Nacionalinés
Zemes tarnybos

prie Zemés Ukio |Nacionaliné Zemeés tarnyba prie

ministerijos

teikiamas
praSymas

Zemés Okio ministerijos, Kretingos
padalinys, kuriam |skyrius
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

] MODERNIZUOJAMAS GYVENAMAS NAMAS METINE VEJY ROZE ‘
—— VEJUROZE 13 VAL. V-IX MEN.

=r—r——LAIKINAS APTVERIMAS SU APSAUGINIU STOGELIU

LAIKINAS APTVERIMAS

C—=—=—] APSAUGINIAI PRAEJIMAI

[ ] PASTOLIY JRENGIMO VIETA

~=—= STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
PAVOJINGA DARBY VYKDYMO ZONA

e=eee STATYBOS AIKSTELES JRENGIMO RIBA

GAISRINIS POSTAS

INFORMACINIS SKYDAS

STATYBINIU ATLIEKU KONTEINERIAI

PAVOIJINGU ATLIEKU KONTEINERIAI
GSV GAMINIU SANDELIAVIMO VIETA

[DIZ] SKYDAS SU JSPEJAMAISIAIS, DRAUDZIAMAISIAIS ZENKLAIS
ADMINISTRACINIU BUITINIY PATALPU JRENGIMO VIETA
KILNOJAMAS WC
RUKIMO ZONA
EVAKUACIJIOS ZONOS AIKSTELE

SKLYPU RIBOS

Projektuojami buitiniy nuoteky i§vadai @ 160 (esami
naikinami, jy vietoje klojami nauji)

—F] —

Projektuojami lietaus nuoteky tinklai @ 100 (esami

—LI

PAVOJINGA ZONA
PAVOJINGOS KRANO VEIKIAMOS ZONOS RIBOS

MINIMALUS KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMAS (M)
&Aé\','m% KRENTANT KRENTANT
KRITIMO KROVINIUI DAIKTAMS
AUKSTISM NUO KRANO NUO PASTATO
IKI 10 4 3.5
IKI 20 7 5
IKI 70 10 7
IKI 120 15 10
IKI 200 20 15

PASTABA: PAVOJINGOS ZONOS RIBA NUSTATOMA KAIP
KELIAMO (KRINTANCIO) KROVINIO (DAIKTO) DIDZIAUSIO
GABARITO HORIZONTALI PROJEKCIJA, PRIDEDANT GALIMA
KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMO ATSTUMA.

NURODYMAI DARBY VYKDYMUI:

1. DIRBANT VADOVAUTIS: "SAUGOS IR
SVEIKATOS TAISYKLEMIS STATYBOJE
DT 5-00", "LIETUVOS RESPUBLIKOS
STATYBOS |STATYMAS", KITAIS
LIETUVOS RESPUBLIKOJE
GALIOJANCIAIS NORMINIAIS TEISES
AKTAIS BEI DOKUMENTAIS.

2. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES
LAIKOMOS GYVENAMUOSE
VAGONELIUOSE (BUITINESE).

3. APIE STATYBOS PRADZIA BUTINA
PRANESTI VDI TERITORINIAM SKYRIUI.

naikinami, jy vietoje klojami nauji)

PASTABOS
LAIKINAS APTVERIMAS PASTATO- LENGVY METALO KONSTRUKCIJY ATITVARA, DALIS SU APSAUGINIU. TIES |EJIMAIS | PASTATA JRENGIAMI
APSAUGINIAI STOGELIAL.
JRENGTI LAIKINA APSAUGIN] 1,0-1,5 M PLOCIO STOGEL] ESAMO PARAPETO LYGYJE. INVENTORINIAI PASTOLIAI PASTATYTI PASTATO
PERIMETRU TURI BUTI APTRAUKTI APSAUGINIU TINKLU.
LAIKINA VANDENTIEK] DARBININKY HIGIENIMIAMS BUITINIAMS PATENKINTI BEI STATYBOS REIKMEMS PASIJUNGTI IS STATYTOJO
NURODYTOS VIETOS, |RENGUS APSKAITA.
LAIKINA ELEKTROS TIEKIMO LINIJA PASIJUNGTI IS STATYTOJO NURODYTOS VIETOS, |RENGUS APSKAITA,
SMULKESN|] DARBY APRASYMA IR PAGRINDINIUS DARBO SAUGOS REIKALAVIMUS ZIURETI AISKINAMAJAME RASTE.
VYKDANT DARBUS, PRIZIURETI STATYBOS AIKSTELE, KELIUS . ESANT SAUSIEMS IR VEJUOTIEMS ORAMS DREKINTI AIKSTELE, JAS LAISTYTI
IR VALYTI VAKUMINIU BUDU.

0 2021  |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
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