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Dokumento  žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
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Tekstiniai dokumentai 

 1 0 Antraštinis lapas  1 

PSŽ 1 0 Sudėties dalių sąvadas  2 

SO-BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  3 

SO-AR 15 0 Aiškinamasis raštas  4-18 

Priedai 

3005 1 0 Projektuotojo kvalifikacijos atestatas  19 

 3 0 

Nacionalinės žemės tarnybos prie 
žemės ūkio ministerijos Kretingos 
skyrius Sutikimas laikinai naudotis 
valstybine žeme statybos metu sklype 
esančiame Pasieniečių g.14, Kretingos 
mieste, metu  
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 Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasieniečių g. 14, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas, atnaujinimo (modernizavimo) projektas, atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta vadovaujantis sekančia medžiaga: 

 
Normatyviniai dokumentai       
  

 STR 1.04.04:2017          Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
 

 STR 1.06.01:2016          Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
 

STR 1.01.03;:2017          Statinių klasifikavimas 
 

STR 1.01.08:2002         Statinio statybos rūšys 
 

STR 1.04.02:2011         Inžineriniai ir geotechniniai tyrimai 
 

STR 1.05.01:2017           Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką                                                              
skleidžiamo triukšmo valdymas                                 

STR 2.01.06:2009                                   Statinių apsauga nuo žaibų. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
 

DT 5-00                          Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  
 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės     
 

 Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais 
 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės      
 

 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės   
 

 LLR atliekų tvarkymo įstatymas 
 

 Atliekų tvarkymo taisykles 
 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
   

 Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 
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HN 33-2011 „ Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“ 

 

 
Bendrieji duomenys 

 
 „Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasieniečių g. 14,  atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas“ techninio darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
parengta vadovaujantis projektu, LR galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 
 Pastato modernizavimo darbus gali vykdyti LR įregistruota įmonė, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatą 
neypatingiems statiniams statyti bei nustatyta tvarka parengtas, patvirtintas ir įregistruotas statybos taisykles šių darbų 
vykdymui.  
 Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebūtų padaryta žala esamiems statiniams ir komunikacijoms. Iškilus 
būtinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbą, būtina iš anksto gauti Užsakovo sutikimą raštu. 
 Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame projekte) gali koreguoti arba 
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks gamtos aplinkai, darbų kokybei 
bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 
 
Bendrieji rodikliai 

 

Statinio kategorija: statinys priskiriamas neypatingiesiems statiniams. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis prieš 

remontą 
Kiekis po 
remonto 

Pastabos 

I    GYVENAMASIS PASTATAS     

1. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau 
butų) daugiabučiai pastatai (6.3), 
neypatingasis statinys 

Unik Nr. 5695-8002-8011 

 

  

 

1. Pastato bendrasis plotas* m2 380.27 380.27  

2. Naudingasis plotas* m2 309.86 309.86  

3. Pastato tūris* m3 1656 1804 

Pastato tūris padidėjo 

dėl pastato sienų ir 

cokolio apšiltinimo. 

4. Aukštų skaičius vnt. 2 2  

5. Pastato aukštis* m 
12.17 12.37 

Pastato aukštis 

padidėjo dėl sienų 

apšiltinimo. 

6. Patalpų skaičius (gyvenamajame name), iš 
jų: 

vnt. 
6 6 

 

6.1. Negyvenamosios paskirties patalpų  0 0  

6.2. Gyvenamosios paskirties patalpų  6 6  

6.2.1. 1 kambario vnt. 0 0  

6.2.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 6 6  

7. Energetinio naudingumo klasė  F C  

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė 

 - -  

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II II  

10. Kiti papildomi pastato rodikliai -  
atitvarų šilumos perdavimo koeficientas: 

 - -  

10.1. Cokolio     

10.1.1 Antžeminė W/ m2 K - 0,19  

10.1.2 Požeminė W/ m2 K - 0,23  

10.2. Sienų  W/ m2 K - 0,18  

10.3. Pastogės perdanga W/ m2 K -  0,15  
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* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 

taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali 

turėti neesminių nukrypimų 

                                  

Projektuojamo statinio  statybos vieta 

 
 Modernizuojamas pastatas yra susiformavusioje urbanistinėje struktūroje kraštinėje Kretingos miesto dalyje, 
adresu Pasieniečių g. 14. Privažiavimas prie pastato iš Pasieniečių gatvės. Automobilių stovėjimas numatomas 
vidiniame namo kieme vakarinėje pastato dalyje. Patekimas į pastatą – iš vakarų pusės. 

Pastato gretimybės: pastatas stovi lygiagrečiai su Pasieniečių gatve, aplink jį stovi panašių tūrių 1-2 aukštų 
pastatai. Kitapus Pasieniečių gatvės yra Kretingos žvėrininkystės ūkio pastatas. 

. 

 
 

  Statybvietės klimatiniai duomenys: 

• Vidutinė metinė oro temperatūra +5,8 ºC; 

• absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,4 ºC; 

• absoliutus oro temperatūros minimumas -42,9 ºC; 

• šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra - (92% integralinis pasikartojimas); 

• šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra - (92% integralinis pasikartojimas); 

• šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra - ; 

• santykinis oro metinis drėgnumas 80%; 

• vidutinis kritulių kiekis per metus 650 mm.; 

• maksimalus paros kritulių kiekis 99 mm.; 

• maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų - 79 cm., galimas 1 kartą per 50 metų - 108 cm. 
 Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis.. 
 Visumoje sąlygos statybos darbų vykdymui, įvertinus pastato statybos vietą, pastatas modernizavimo darbų 
metu bus eksploatuojamas yra sudėtingos, suspaustos, kas reikalauja ypatingą dėmesį skirti darbo saugos 
reikalavimams, aplinkosaugai bei atliekamų darbų kokybei 
 
Objekto charakteristka 

 
 Modernizuojamas remontuojamas 2 aukštų pastatas, pastatytas 1958 m. Pastate suformuotos 6 
gyvenamosios paskirties patalpos. Pastato bendras plotas: 380,27 m². Pastato fasadinės sienos – plytų mūras, iš 
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vidaus ir išorės tinkuotas. Pamatai – monolitinis betonas, cokolis tinkuotas. Stogas keturšlaitis, stogo danga – šiferio 
lakštai, neapšiltintas. Stogo lietaus vandens nuvedimas – išorinis. Pastogės perdanga – gelžbetoninė, papildomai 
neapšiltinta. Dalis langų pakeisti į naujus PVC konstrukcijos langus.  
 Esamos pastato būklės įvertinimas: 

− Pamatai ir nuogrindos: cokolio tinkas nutrupėjęs, sudrėkęs, vietomis atšokęs. Nuogrinda 
suskilinėjusi ir išsikraipiusi. 

− Fasadinės sienos: sienų tinkas sutrūkinėjęs ir atšokęs. 

− Stogas: stogo danga susidėvėjusi. 

− Langai butuose ir bendro naudojimo patalpose: visi butų langai ir viršutinis laiptinės langas pakeisti 
į naujus PVC konstrukcijos langus. Rūsio, pastogės ir apatinis laiptinės langas – mediniai, prastos būklės. 

− Rūsio perdanga: defektų nepastebėta, rūsys ne po visu pastatu. 

− Lauko durys laiptinėse: Lauko durų būklė prasta. 

− Inžinerinių tinklų būklė: esamos būklės įvertinimas pateiktas „Daugiabučio namo Pasieniečių g. 14, 
Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų plane“. 
 Modernizuojant pastatą numatyta atlikti sekančius darbus:  

− Pastato cokolio požeminės dalies hidroizoliacijos įrengimas ir apšiltinimas ekstrudiniu polistirenu nuo 
žemės paviršiaus iki -1,2 m altitudės. 

− Pastato cokolio antžeminės dalies apšiltinimas polistireniniu putplasčiu ir akmens masės plytelių 
apdailos įrengimas. 

− Aplink pastatą naujos nuogrindos iš betoninių plytelių 50x50 cm su vejos arba šaligatvio bortu 
įrengimas. 

− Pažeistos šaligatvio ar kelio dangos atstatymas. 

− Išorinių sienų šiltinimas ventiliuojama pastato šiltinimo sistema, įrengiant mineralinės vatos šiltinimo 
sluoksnį ir priešvėjinės vatos sluoksnį bei apdailą iš akmens masės plytelių. 

− Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 

− Pastogės horizontalios dalies (perdangos) apšiltinimas mineraline vata ir priešvėjine vata, vaikščiojimo 
takų įrengimas. 

− Pastogės sienų ir kitų išsikišusių elementų iki alt. +0,6 m nuo perdangos apšiltinimas. 

− Naujo apšiltinto liuko ir kopėčių užlipimui į pastogę įrengimas. 

− Naujo išlipimo ant stogo „Velux“ tipo stiklinio liuko su tilteliu ir kopėčiomis įrengimas. 

− Naujos banguotų lakštų stogo dangos įrengimas. 

− Karnizų apšiltinimas ir apdailinimas. 

− Tūriniam stoglangiui įrengiamos žaliuzi tipo vėdinimo grotelės. 

− Naujų lietaus lovių ir stovų įrengimas. 

− Vėdinimo kanalų pastogėje apšiltinimas.  

− Virš stogo dangos kaminų apskardinimas ir naujų stogelių įrengimas. 

− Visu pastato perimetru 0,6 m aukščio aptvėrimo įrengimas. 

− Sniego gaudyklių ties įėjimu ir praeinamomis vietomis įrengimas. 

− Senų rūsio ir laiptinės langų keitimas į varstomus PVC langus su 1 kameros (2 stiklų) stiklo paketu. 

− Naujų skardinių, lauko palangių įrengimas.  

− Keičiamų langų vidaus angokraščių apdailos įrengimas/atstatymas. 

− Naujų vidaus palangių įrengimas keičiamiems laiptinės langams. 

− Įrengiami nauji turėklai visiems balkonams. 

− Balkonų laikančių konstrukcijų (grindų plokščių) stiprinimas (pagal poreikį). 

− Balkono perdangą laikančių elementų apdailinimas dekoratyviniu tinku. 

− Balkonų perdangų apšiltinimas ir iš apačios apdailinimas dekoratyviniu tinku, grindims apdailos iš 
akmens masės plytelių įrengimas. 

− Balkonų perdangų kraštams dekoratyvinių elementų įrengimas. 

− Naujų metalinių lauko durų įrengimas. 

− Naujų PVC vidinių tambūro durų įrengimas. 

− Naujų metalinių, priešgaisrinių rūsio durų įrengimas. 

− Durų angokraščių apdailos įrengimas. 

− Naujo grūdinto tonuoto matinio stiklo įėjimo stogelio įrengimas. 

− Naujo vėliavos laikiklio ir namo numerio lentelės įrengimas. 

− Apdailos atstatymas. Butų viduje apdaila atstatoma iki galutinės apdailos (dažymo, plytelių, tapetų ir 
pan.) 

− Aktyvinės žaibosaugos įrengimas/atnaujinimas. 
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 Detalius sprendinius žr. atitinkamose projekto dalyse  
 
Sklypo sutvarkymo sprendinai 

 
 Teritorijoje yra įrengti kietų dangų pėsčiųjų takai ir asfalto dangos aikštelės.  
 Numatyta atlikti sekančius darbus: 

− Pastato perimetru įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių 50x50 cm su vejos bortu. 

− Įrengiama nauja įėjimo į laiptinę aikštelė, privedant betoninių šaligatvio plytelių ,dangą prie pastato. 

− Ties lietaus stovais įrengiami betoniniai elementai/loveliai, skirti vandens nuvedimui tolyn nuo pastato. 

− Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu pažeistos šaligatvio dangos nuardomos ir keičiamos nauja 
danga. Šaligatvio plytelių dangai atstatyti naudojamos esamos geros būklės plytelės ir naujos, analogiškos 
esamoms, plytelės. Betoninių plytelių danga įrengiama su nuolydžiu nuo pastato. 

− Atlikus statybos darbus yra atstatoma vejos danga. Panaikintų darželių ir krūmų vietoje užsodinama 
veja. 
 Visos statybos darbų metu pažeistos dangos atstatomos į ne prastesnę nei buvusi būklę. 

  
 Statybos teritorijoje esantys  bei naujai projektuojami inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

 

 Nauji inžineriniai tinklai neprojektuojami. 
 
Statybos aikštelės įrengimas 

 

 Statybos aikštelė įrengiama vadovaujantis: 
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais; 
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus. 
 Statybvietė įrengiama sklype apie pastatą. Laikinas aptvėrimas apie pastatą – lengvų metalo konstrukcijų 
atitvara su apsauginių stogeliu,užtikrinanti pavojingų zonų ribas /Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 2 
priedas/. Siekiant apsaugoti žmonės einančius į remontuojamą pastatą ties įėjimais apsauginiai stogeliai 
.Administracinių buitinių gamybinių patalpų aikštelės aptvėrimas – lengvų metalo konstrukcijų atitvara. Statybvietės 
teritorijos aptvėrimo laikantys elementai, montuojami ant esamo žemės paviršiaus, neįgilinant į gruntą.  
 Įrengti laikiną apsauginį 1,0-1,5m pločio stogelį esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo būdą nustato rangovas 
technologiniame projekte; Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrą turi būti aptraukti tinklu. 
 Įrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, 
rangovą, projektuotoją.   
 Statybininkų buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti įrengiamos laikinos buitinės patalpos skirtos 
specialiųjų rūbų laikymui, dirbančiųjų asmenų higienai, poilsiui, apšilimui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui bei 
įrangos sandėliavimui. Įrengiamos administracinės patalpos.. Geriausia statybos aikštelėje įrengti inventorines 
buitines patalpas. Jų tipą reikia parinkti atsižvelgiant į statybos trukmę: 

- surenkamos, jei >1.5 metų; 
- konteineriai – iki 6-18 mėn; 
- kilnojamos- iki 6 mėn. 

 Laikinųjų buitinių patalpų plotų ir įrenginių normatyviniai rodikliai 

Patalpos pavadinimas Plotas, 1 žm. m2 Įrengimai 

Rūbinė 0,9 1 dviejų durų spinta 

Apšilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 - 

Prausyklos 0,05 1 kranas 15 žm. 

Moters asmeninės higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 moterų 

Dušinės 0,43 1 tinklelis 12 žm. 

Tualetas  0,07 1 unitazas 15 žm. 
2 unitazai 70 vyrų 
 arba 30 moterų 

Drabužių džiovinimo patalpa  0,2 - 

Valgykla 0,6 1 sėdima vieta 4 žm. 

Kontora 4 - 

 Laikinųjų buitinių patalpų kiekis paskaičiuojamas darbų vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangovą, nustačius 
statybos trukmę, kainą, dirbančiųjų sudėtį statybos laikotarpiui. 
 Buitinių-gamybinių patalpų ir administracinių patalpų įrengimo  vietą žiūr.SO-B--01 brėž.   
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 Buitinėse patalpos, išskiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos  priemonės, sukomplektuotos 
vadovaujantis LR SAM Įsak.Nr.V450 2003m, liepos 11 d. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, 
kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai 
pasiekiamos. 
 Pirmosios pagalbos rinkinyje privalo būti: 

Medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) ir kitų priemonių 

pavadinimas 

Kiekis 

1. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai  10 vnt. 

2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne mažiau kaip 5 m) 

3. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne 

mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip  

15 cm x ir 180 cm 

1 vnt. 

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m ilgio) 

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt. 

6. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt. 

7. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne 

mažesnė kaip 130 cm x 200 cm 

2 vnt. 

8. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt. 

9. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės 2 komplektai (po 2 vnt.) 

10. Vienkartinės apsauginės plėvelės/pirmos pagalbos 

gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti  

2 vnt. 

11. Vienkartinis šalčio maišelis 2 vnt. 

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 
galūnėse (rankose, kojose) stabdyti 

2 vnt.  

13. Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 

atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės 

1 vnt. 

 Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti 
suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba 
staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose 
vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai 
pasiekiamos. 
  Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir 
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.      
 Statybos aikštelėje įrengiami priešgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais/. 
 Įvažiavimo į statybos aIkštelę vietoje įrengiamas skydas su įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais. 
 Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo 
vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti techninėmis 
ir kolektyvinėmis priemonėmis.  
 Pagrindiniai naudojamieji ženklai:  
Draudžiamieji:  
           -    naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama; 
                             -    rūkyti draudžiama;  
                             -    pašaliniams įeiti draudžiama; 
 Įspėjamieji: 

- įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
- įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
- įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų; 
- įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
- įspėjimas apie pavojų nukristi. 

Įpareigojamieji:  
- būtina dėvėti apsauginį šalmą; 
- būtina dėvėti apsauginius batus; 
- būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis 

evakuaciniai, gaisrinių saugos priemonių, informaciniai. 
 Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės arba „STOP‘ juosta.  
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 Privažiavimas į statybvietę ir statybinių medžiagų privežimas iš Pasieniečių gatvės. Pastato  modernizavimo 
darbų metu esami privažiavimai ir parkavimo aikštelės nebus naudojami statybos reikmėms 
 Vandenį darbininkų higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikmėms pasijungti iš 
užsakovo nurodytų vietų, įrengus apskaitą.. 
        Laikiną elektros tiekimo liniją, pasijungti iš užsakovo nurodytų vietų, įrengus apskaitą.  
  Neužterštos nuotekos šalinamos esamais nuotekų tinklais. Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir  pristatytos 
į tam pritaikytą sąvartyną. Statybvietėje pastatomi kilnojami WC. 
  Laikinų tinklų trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte. 
 Ryšiui palaikyti su bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais. 
 Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus 
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir 
aplinkos apsaugos reikalavimų. 

Objekto aprūpinimas elektros energija 
Reikalingo elektros energijos galingumo paskaičiavimas: 
Psk=  ∑  Kp Pv ;           Ssk= ∑   Pv / cos φ Kp 

Kur, 
Psk – skaičiuojamasis aktyvinis galingumas, kW 
Ssk – skaičiuojamasis pilnas galingumas, kVA 
Pv – vartotojo nominalus galingumas 
Kp – pareikalavimo koeficientas, žr. Lentelę 
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vartotojų 

grupė 
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nima
s 

Varto- 
tojų 

 skai- 
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galingumas 

Koeficientai Skaičiuojamas 
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tojo 
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h 
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(8x10) 
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to 

Bend- 
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(3x4) 
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vimo  
Kp 
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mo  

cos φ 
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kW 

(5x6) 

Ssk 
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(8:7) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jėgos 
tinklai 

Buitinių 
patalpų 

šildymas 

2 1,6 3.2 0,8 1,0 2.56 2.56 10 25.6 

Vibratoriai 1 2,5 2.5 0,4 0,45 1 0.45 3 1.35 

 VISO:   5.7    3.01  26.95 

 

Statybos darbų eiliškumas 

 

 Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija bei 
gautas statybą leidžiantis dokumentas . 
 Numatomas paruošiamasis ir pagrindinis periodai. 
       Paruošiamuoju periodu atliekami darbai susiję su statybos aikštelės paruošimu ir statybos technologiniu 
organizavimu, tai yra: 

- įrengiama laikina  tvora pagal brėžinyje nurodytą kontūrą; 
- įrengiamos laikinos buitinės patalpos, laikini inžineriniai tinklai (elektros tiekimo linija);  
- pastatas paruošiamas modernizavimo darbų vykdymu /darbų aprašymą žiūr.SA dalyje/.  

 Prieš pradedant darbus esamos konstrukcijos kartu su Techniniu prižiūrėtoju dar kartą detaliai apžiūrimos, 
įvertinama jų būklė. Aptikus projekte neįvertintų pažeidimų, jų sutvarkymo sprendinius suderinti su projekto rengėju. 
 Konstrukcijų sutvarkymo, stiprinimo ar keitimo darbai atliekami nepažeidžiant, nesilpninant esamų 
konstrukcijų. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl apdailos ar buvo po žeme, 
būtina kreiptis į projekto rengėją. 
 Atlikus ankščiau išvardintus darbus, prisilaikant statybos darbų technologijos eiliškumo, vadovaujantis 
projektiniais sprendimais bei techninėmis specifikacijomis. atliekami pastato modernizavimo darbai. Detalius 
sprendinius žr. statinio konstrukcijų dalyje.  
 Konstrukcijų sutvarkymo, stiprinimo ar keitimo darbai atliekami nepažeidžiant, nesilpninant esamų 
konstrukcijų. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl apdailos ar buvo po žeme, 
būtina kreiptis į modernizaciją atlikusį projektuotoją. Nustačius projekto ir esamos situacijos neatitikimų, būtina 

kreiptis į projekto rengėją dėl sprendinių patikslinimo. 
 Prieš atliekant pastato stogo dangos ardymo darbus, kad apsaugoti žemutiniuose aukštuose esamas patalpas 
nuo atmosferinio poveikio, užtikrinti pastato saugų eksploatavimą,  virš antro aukšto perdangos, įrengiama laikina 
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hidroizoliacinės dangos stogo danga. Atsiradęs atmosferinis vanduo pašalinamas siurblių pagalba. Galimos ir kitos 
priemonės, tai sprendžiama parengtame ir suderintame darbų technologijos /vykdymo/ projekto, technologinėje 
kortelėje. Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos /vykdymo/ projektą, 
technologines korteles atskiriems statybos darbams. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“  8 priedas 46.18p reikalavimais. Rangovas, įvertinus esamą padėtį,  nusprendžia apie 
reikalingumą atlinkti statybos darbų technologijos projekto ekspertizę 46.18p reikalavimais, įvertinus esamą padėtį 
reikalinga atlinkti statybos darbų technologijos projekto ekspertizę. 
 Vykdant žemės darbus pastato cokolio apšiltinimui, iškastas gruntas nesandėliuojamas/jis yra nekokybiškas/, 
pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į savivaldybės administracijos nurodytą vietą.. Užpylimui atvežamas 
kokybiškas gruntas. 
 Pastato modernizavimo darbai vykdomi rankiniu  bei panaudojant mažosios mechanizacijos priemones.  
Draudžiami darbai vykdomi panaudojant vibruojančias ir smūgines priemones. 

Statybinį laužą žemyn nuleisti uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose ar panašiai nepavojingais 

būdais, Mesti statybinį laužą be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. 

 Statybinės medžiagos, gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo 
schemas./ Žiūr. SO-B-01 planą/.  Draudžiama įrengti buitines, administracines patalpas ir statybinės medžiagas 
sandėliuoti inžinerinių tinklų praėjimo vietose 
 Pastato fasadų įrengimo darbai vykdomi nuo pastolių. Visi pastoliai privalo būti reikiamai suprojektuoti, 
sumontuoti, pagal parengtą pastolių pastatymo ir išardymo projektą. Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato 
perimetrą turi būti aptraukti tinklu.  
 Dauguma darbų galima vykdyti ir šaltuoju periodu,  esant lauko temperatūrai minus 15c ar netgi žemesnėje, 
bet kokie darbai, kaip hidroizoliacijos įrengimas, stogų įrengimas, kur naudojamos bituminės ar pvc dangos, 
tinkuojamų fasadų įrengimas, aplinkos įrengimo darbai, lauko konstrukcijų, dažymo ar panašiai – negali būti vykdomi 
natūraliai, nes nusižengiama technologijų reikalavimas. Lauko durų ir langų keitimas vykdomas šiltuoju sezono metu. 
Šildymo sistemų atnaujinimo darbai vykdomi  ne šildymo sezono metu. Modernizavimo darbai vykdomi viena 
pamaina, pagal rangovo poreikį galimas pamainų skaičius didinimas. 

 Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms galimas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas vadovaujantis STR 
1.06.01:2016    Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra nuostatomis 
 Statinys turi būti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad darbų metu ir naudojant pastatytą 
statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik 
pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 
Šios sąlygos yra: statinio esamos techninės būklės nepabloginimas; galimybė patekti į valstybinės ir vietinės 
reikšmės kelius ir gatves; galimybė naudotis inžineriniais tinklais; apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros 
trikdžių. 
 Vykdant modernizavimo darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Siekiant 
sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas mechanizmų ir 
įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai ir įrankiai turi būti 
pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus, pneumatinius įrenginius pakeisti elektriniais. 
Autotransportas turi stovėti išjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir kitų 
skystų medžiagų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti 
medžiagas, kenksmingas aplinkai. Išvažiuojančio iš statybos aikštelės autotransporto ratai turi būti švarūs, 
o reikalui esant, nuplaunami vandeniu. Statybose naudojami mechanizmai ir įranga turi būti pritaikyta 
statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir didelio triukšmo. Visa įranga, technika, priedai ir statybos 

metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
 Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darbų metu 
veikla stabdoma nebus. Todėl statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darbų grafiką 
suderinti ir patvirtinti su daugiabučio namo administracija. Tai komplikuoja darbų vykdymą ir reikalauja 
ypatingą dėmesį skirti darbų saugos reikalavimams, darbų eiliškumui bei jų kokybei. Visi statybos darbai, 
kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. 
 Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR įstatymais ir normatyviniais dokumentais 
statybos srityje. 
 Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos /vykdymo/ projektą, 
technologines korteles atskiriems statybos darbams. 
 Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR įstatymais ir normatyviniais dokumentais 
statybos srityje. 
 Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos /vykdymo/ projektą, 
technologines korteles atskiriems statybos darbams. 
 Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybės kontrolės ir valdymo sistemą, užtikrinti darbuotojų 
atsakomybę už darbų kokybę, laiku vykdyti užsakovo nurodymus darbų kokybės klausimais. 
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 Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviena į statybą atvežta medžiagų, konstrukcijų ir įrengimų partija turėtų kokybės 
pažymėjimą, pasą ar sertifikatą. 
 Atsižvelgiant į aukščiau aprašytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines konstrukcijas, 
projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.       
      Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonės:                    

       -  kompresorius                                                                          -  2 vnt.; 
       -   autosavivartis                                                                          -  2 vnt.; 
       -  bortinis automobilis                                                                -  1 vnt.; 
       -  specializuotas automobilis                                                      -  1vnt.; 
        -  paviršutinis vibratorius                                                           -  2 vnt.  
       -   betonvežis                                                                               -  1 vnt 
        -  kitos mažosios mechanizacijos priemonės  

           Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo technologiniame 
projekte.  
 Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikštelės teritorijoje esančių inžinerinių 
komunikacijų būklę ir esant reikalui jas sutvarkyti, kokybiškai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos 
aikštelėje ir už jos ribų. iškelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas Sutvarkyti teritoriją. Statybos 
eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę 
padėtį. 
 
Statybos techninė priežiūra 
 
 Statinio statybos techninės priežiūros organizavimas ir vykdymo tvarka vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
 Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį 
prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) ir tęsiasi iki statinio statybos 
užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatytas 
terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui (užsakovui) civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines 
draudimo sąlygas. 
 Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus Statybos 
darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių 
statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų 
statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus). 
 Techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas turintis LR Aplinkos ministerijos neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros 
vadovo atestatą /statinių grupei- gyvenamieji pastatai/ ir vienas arba keli specialiosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas/vadovai, turintis LR Aplinkos ministerijos neypatingojo statinio specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovo atestatą /statinių grupei- gyvenamieji pastatai/, vykdomiems konkretiems specialiesiems 
statybos darbams, pagal jų rūšis 
 Statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų 
technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 
Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas /orentacinis/ 

Pavadinimas Statomo 

pastato 

rodikliai 

Minimalus 

valandų 

skaičius 

Valandų  

Skaičius 

statomam 

pastatui 

Pastabos 

Projekto nagrinėjimas (1000 m2 pastato ploto) 380.27 80 30   

Pastato pamatai (pastato perimetrui tenkančio 

100 m ilgio pamatų) 

- 23 - Pastato nužymėjimas, tranšėjų 
iškasimas, grunto sutankinimas ir 
smėlio pasluoksnio statybos techninė 
priežiūra, monolitinių betoninių ir 
gelžbetoninių konstrukcijų 
apžiūrėjimas nuėmus klojinius ir 
atitiktis  tolimesniems statyboms 
darbams, pamatų paruošimo 
hidroizoliacijai ir garo izoliacijai 
patikrinimas, pamatų apžiūra prieš 
užpilant gruntą, gręžtinių pamatų 
įrengimas 
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100 m ilgio  lauko elektros tinklas (išskyrus 
žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklus) 

- 4 -   

100 m ilgio lauko vandentiekio, nuotekų 
šalinimo šilumos tiekimo tinklai (valandos 
skaičiuojamos kiekvienam tinklui atskirai) 

- 4 -   

Bandymai (vienai inžinerinei sistemai) - 8 -   

Laikančiosios konstrukcijos (1000m3 pastato 
tūrio) 

- 40 -   

Stogas (1000 m2) 355 36 20   

Fasadai ir langai 1000 m2 544 64 35   

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 
inžinerinė sistema (1000 m3 pastato tūrio) 

- 52 - Specialieji statybos darbai 

Elektros inžinerinė sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

1804 48 87 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato tūrio) 

- 24 - 

Vandentiekio inžinerinė sistema (1000 
m3pastato tūrio) 

- 28 - 

Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema (1000 
m3 pastato tūrio) 

- 28 - 

Gaisro gesinimo sistemos (1000 m3 pastato 
tūrio) 

- 22 -   

Grindų pagrindų paruošimas ir 
betonavimas  (1000 m2) 

- 12 -   

Apdailos darbai (1000 m2) - 42 -   

Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) - 40 -   

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 
statybos produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 

6 12 72 12 val. skirta vienam mėnesiui; 
valandas reikia dauginti iš 
statybų  trukmės (mėnesiais) 

Geodezinės nuotraukos tikrinimas (1000 
m3pastato tūrio) 

-       12 -   

Užbaigimo komisija  24 24   

     

 
Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių 
 
 Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti Techninio projekto techninėse 
specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 
 Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai gali būti keičiami analogiškais nurodytiems Techninio 
projekto dalių Statybos gaminių ir medžiagų žiniaraščiuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto dalių  
techninėse specifikacijose. 
 Statyboje negalima naudoti medžiagas su asbestu. 
 Statybos produktų Tiekėjas privalo išduoti atitikties deklaraciją produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas 
techninėse specifikacijose. Kai tai nėra nustatyta, produkcijos kiekį nustato pats tiekėjas ar gamintojas, įteisindamas 
tai dokumentu. 
 Tais atvejais, kai Tiekėjas savo produktą sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje sertifikavimo 
įstaigoje ir turi atitikties sertifikatą, jis gali atitikties deklaraciją forminti be privalomųjų veiksmų, be kita ko, 
nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerį, galiojimo laiką ir sertifikavimo įstaigos pavadinimą. 
 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė statybvietėje – Rangovo pasirinktinė kontrolė, 
vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklėmis. 
 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka atliekama vadovaujantis Techninio 
projekto dalių nurodymais bei Projekto vykdymo priežiūros ir Statybos techninės priežiūros reglamentų nustatyta 
tvarka. 
 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos privalo būti nurodytos statybos darbų 
technologijos projekte. 
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Statybos trukmė 
 

 Šiuo metu statybos trukmė nustatoma statytojo /užsakovo/ ir konkursą laimėjusio vykdytojo /rangovo/ sutartimi, 
nes šiuo metu nėra įteisintų statybos trukmės nustatymo normatyvų, be to statybos trukmė priklauso ir nuo savalaikio 
aprūpinimo pakankamais finansiniais resursais 
 Orentacinė/siūloma/ statybos trukmė 6 mėn. 
 Pateikiamos preliminarus statybos darbų eiliškumo grafikas 

Statybos darbų pavadinimas ketvričiai 

1 2 

Paruošiamieji darbai X  

Pastato modernizavimo darbai      X X 

Teritorijos tvarkymo darbai  X 

 Statybos darbų eiliškumas ir terminai turi būti apspręsti Rangovo paruoštame „Statybos ir montavimo darbų 
grafike“. Rangovas kiekvienai darbų rūšiai prieš jos vykdymo pradžią sudaro darbų vykdymo projektą ir suderiną jį su 
užsakovu. 
  Nustatant statybos etapų bei atskirų statybos darbų patogiausią pradžios ir pabaigos laiką turi būti atsižvelgta į 
šiuos faktorius: 
- būtinybė vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso; 
- atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ sudėtingumas ir atsakingumas; 
- keliami normatyviniai statybos dokumentų reikalavimai atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ vykdymu 
-  būtinų laikinų konstrukcijų ar kitų priemonių, vykdant statybos darbus, sudėtingumas ir kaina. 

 
Instrumentinės kokybės kontrolės metodai 

 
 Statybos metu statybinė organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezinę kontrolę, kurią 
sudaro: 
- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane tikrinimas jų montavimo 
metu; 
- geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota pastato ir inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis plane, atlikus jų 
montavimą. 
 Geodezinė /instrumentinė/ kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms ir 
konstrukcijoms. Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį, jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas, 
nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinių detalių įdėjimo vieta ir jų padėtis statybinės organizacijos 
turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose. 
 Vykdant geodezinę SMD darbų atlikimo kontrolę – nukrypimai gali būti ne didesni,  negu juos numato statybinės 
normos ir taisyklės, valstybiniai standartai. 
 Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos medžiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos – 
montavimo darbuose. Ši kontrolė atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijų išbandymai, patikrina 
betono ir skiedinio kokybę. Darbų vadovas  turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medžiagas, atvežtas į statybos 
aikštelę , pagal darbo brėžinius, technines sąlygas bei standartus. 

Darbų sauga 

 
 Statinio statybos teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, 
nustatytus socialinė apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose. 
 Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklėse: 

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai”; 
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklės.  

 Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos 
darbų pradžios privalo pateikti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos 
pradžią.  
 Jei modernizavimo darbuose dalyvauja daugiau negu vienas rangovas/subrangovas, privalo būti paskirtas 
statinio statybos ir sveikatos darbe koordinatorius. Saugos ir sveikatos koordinatorius, statybos metu privalo 
koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
įgyvendinimą bei vykdymą.   
 Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, 
nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, 
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reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, 
nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose.   
 Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Turi būti sudarytas darbo vietų ir 
darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 
 Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi 
statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo 
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka 
darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimais statybos objekte.   
 Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis 
medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją. 
 Modernizuojamame pastate esminiai darbų saugos sprendiniai turi būti numatyti sudaromuose statybos darbų 
technologijos projektuose ir pažymėti statybviečių planuose. Šiuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastatų statybos 
poreikius, numatomos tokios darbų saugos priemonės: 

a) montavimo mechanizmų išdėstymas, jų darbo vietų aprūpinimas elektra, vandeniu, šiluma ir kt. ištekliais, jų 
darbo ir saugos zonų nustatymas; 

b) įvažos į statybvietę, keliai ir takai statybvietėje, priemonės darbininkams patekti į darbo vietas; 
c) medžiagų ir konstrukcijų laikymo vietos, jų sandėliavimo bei pristatymo į darbo vietą būdai; 
d) laikinų buitinių, administracinių sanitarinių ir gamybinių patalpų sudėtis ir jų išdėstymas; 
e) darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopėčios, 

pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.); 
f) jei darbo vietos įrengtos aukštai, būtina numatyti laikiną aptvarą, apsauginių diržų ir linų tvirtinimo vietas, 

kritimo blokavimo priemonės, priemones darbuotojams užlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir ryšio 
priemones; 

g) krovinių keliamoji įranga, krovinių užkabinimo schemos; 
h) darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas; 
i) pavojingų ir kenksmingų darbų vykdymas išduodant paskyrą – leidimą; 
j) darbų atlikimo ypatumai šaltu ir šiltu oru; 
k) statybvietės aptvėrimas ir apšvietimas. 

  Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: 
- visų statybinių elektros prietaisų įžeminimas; 
- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas; 
- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu; 
- kenksmingų garų, dujų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas; 
- visų elektros įtaisų dalių su srove(neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai) 

apsaugojimas tinkamais aptvarais. 
- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
- esami praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis 

 Darbų saugos reikalavimai: 
- transporto judėjimo greitis teritorijoje turi būti iki 10 km/val..; 
- naudojami potencialiai pavojingi įrenginiai turi būti nustatyta tvarka patikrinti ir techniškai 

tvarkingi Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Potencialiai pavojingų įrenginių 
valdymui ir priežiūrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;  

- visos statybvietėje naudojamos priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir pan.) 
ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus; 

- pastoliai ir kopėčios turi būti periodiškai apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 
- konstrukcijų montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudžiama; 
- Įrengti laikiną apsauginį 1,0-1,5m pločio apsauginį stogelį esamo parapeto lygyje, Inventoriniai 

pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrą turi būti aptraukti tinklu. 
- medžiagos , gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo schemas;  
 Aplink statomą pastatą atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos 
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teritorijoje. 

Galimas krovinio 
kritimo aukštis, m 

Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m 

krovinio, perkeliamo kranu,  
kritimo atveju 

daiktų kritimo nuo statinio atveju 

iki 10 4 3,5 

iki 20 7 5 
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 Aikštelėje /jei darbai vykdomi už aikštelės ribų/ turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie 
darbų saugos reikalavimus šioje statybvietėje.  
 Rangovas darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą statybos darbų technologijos /vykdymo/ projektą 
/technologines korteles/. 
 
Gaisrinė sauga 

 
 Gaisrinės saugos klausimais griežtai vadovautis: 

                   - “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės”; 
                   - kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

 Statybvietėje įrengiamas priešgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonėmis /gesintuvai, smėlio dėžė, 
kastuvai, kibirai, kablys, žarnos ir kt./ 
 Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius reikalavimus šioje 
statybvietėje. 
 Išorės gaisrų gesinimui vandenį panaudoti iš artimiausio esamo hidranto. 
 Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje 
vietoje. 

Aplinkos apsauga 

 
 Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių.  
 Medžių ir kitų želdinių iškirtimas statybos zonoje galimas tik teisės aktais nustatyta tvarka. Statybos teritorijoje 
esami želdiniai saugomi pagal apsaugos reikalavimus, vadovautis LR AM 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 
patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ reikalavimais.  Statybos eigoje darbų įtakos 
zonoje visų paliekamų medžių kamienai turi būti uždengti Pavienius medžius statybos zonoje iki darbų pradžios 
aptverti mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8 – 2 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 
0,5 m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m. Medžių ir krūmų grupės bei jų eilės 
aptveriamos ištisiniu apvadu ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų. Prieš montuojant apsaugas ant lapuočių 
medžių, visi jie turi būti nugenėti, kad statybos darbų eigoje sumažėtų jų mechaninio pažeidimo galimybės. Jeigu 
darbo metu reikia vaikščioti arti saugomų želdinių, įrengti medinius lieptus ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno. 
Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių 
arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti 
degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 
  
 Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka. 
 Statybinės atliekos statybos proceso metu statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos 
susidarančios: 

- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 
pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 
cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir 
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti 
aplinką ir žmonių sveikatą; 

-  netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
 Atliekų susidarymo apskaita vedama vieningoje GPAIS sistemoje. 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų 
naudojimo ir šalinimo 
 Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 
 Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec. 
įmonės/. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 
 Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai 
buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo 
turi būti savalaikiai išvežamos. 
 Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų šalinimas 
turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis. 
 Statybinių atliekų kiekius žiūr. Planuojamų atliekų lentelėje. Statybinių atliekų kiekiai tikslinami pagal faktą.  
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 Statybinis laužas pakraunami į   savivarčius ir išvežami į: 
- statybinio laužo utilizavimo aikštelę/ betonas, g/b, plytos / ; 
- statybinių medžiagų sąvartyną / kitas statybinis laužas/; 
 Statytojas , baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, 
susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 
 Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų: 
- asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų; 
- birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti 
sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). 
Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; 
- asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, 
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos; 
- asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas 
šalinančioms įmonėms. 
- asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo 
ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus 
 Vykdant darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius.. 
Automobilių ratai turi būti prieš išvažiuojant iš statybų teritorijos valomi ir plaunami
 Vykdant statybos darbus nepažeisti, leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios reikalavimų.
  Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus 
atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.  
 Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „ Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios 
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 
 Triukšmo lygiai teritorijoje: 

- paros laiku nuo 6 h - 18 h: 65 dBa (ekvivalentinis garso lygis) – 70 dBA (maksimalus garso lygis); 
- paros laiku nuo 18h - 22 h: 60 dBa (ekvivalentinis garso lygis) – 65 dBA (maksimalus garso lygis); 
- paros laiku nuo 22 h - 6 h: 55 dBa (ekvivalentinis garso lygis) – 60 dBA (maksimalus garso lygis). 

 Statant statinius bus užtikrinti norminiai triukšmo ir atmosferos taršos parametrai. Viršijus triukšmo ribinius 
dydžius, numatyti papildomas priemonės triukšmo lygio sumažinimui. Statybos metu mechanizmų darbo laikas bus 
ribojamas poilsio valandų metu.  
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PLANUOJAMOS STATYBINĖS ATLIEKOS. 

(Atliekų sąrašo skyrius Nr.17 – Statybinės ir griovimo atliekos  
(„Atliekų tvarkymo taisyklės“)) 

Statybinių atliekių kiekiai tikslinami pagal faktą. 
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Atliekų kodas nustatytas pagal atliekų sąrašą, vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis LR Aplinkos ministro LR 
AM 1999-07-14 Nr.217 





 
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

KRETINGOS SKYRIUS
 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 
įgaliotam asmeniui UAB „Progresyvūs projektai“
J. Zauerveino g. 5-7
Klaipėda

SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE,

ESANČIAME PASIENIEČIŲ G. 14, KRETINGOS MIESTE, METU
 

2021 m. spalio       d. Nr. 14ST-          -(14.14.5E.)
Kretinga

 
Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  Kretingos  skyrius,

vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  žemės  įstatymo  7  straipsnio  1  dalies  1  punktu,
Lietuvos Respublikos statybos  įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 6 punktu, 8 dalies 7 punktu, 9 dalies
6 punktu,  atsižvelgdamas  į Kretingos rajono savivaldybės  administracijos  2021 m. spalio  22 d.
raštą  Nr. (4.1.9.E)D3-5158  ir  SĮ  „Kretingos  komunalininkas“  įgalioto  juridinio  asmens  UAB
„Progresyvūs projektai“  direktorės prašymą,  neprieštarauja dėl laikino pasinaudojimo valstybinės
žemės 2050 kv. m plotu, esančiu valstybinės žemės sklype Pasieniečių g. 14, Kretingos m. 

Pagal šį sutikimą asmuo turi teisę statybos valstybinės žemės sklype, esančiame Pasieniečių
g. 14, Kretingos m., metu naudotis tik valstybine žeme, pažymėta pridedamame UAB „Progresyvūs
projektai“ parengtame statybvietės plane.

Planas / schema yra neatsiejama šio sutikimo dalis.
Sutikimas galioja iki  2023 m. spalio 25 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dėl

valstybinės  žemės  ploto,  kuriuo  planuojama  laikinai  pasinaudoti,  grąžinimo  natūra,  perdavimo
neatlygintinai  nuosavybėn,  pardavimo,  išnuomojimo,  perdavimo  neatlygintinai  naudotis  ar
patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms. 

Sutikimo  gavėjas  įsipareigoja  už  naudojimąsi  valstybine  žeme  mokėti  žemės  nuomos
mokestį.

Sutikimo gavėjas įsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka ir terminais teikti
savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.

Pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą įrengta
statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai  bei įrenginiai  per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai
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privaloma  raštu  per  5  darbo  dienas  po  valstybinės  žemės  sutvarkymo  informuoti  Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrių.

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Kretingos skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinės
žemės  sklypas  arba  valstybinės  žemės  plotas  tampa reikalingas  naudoti  kitoms reikmėms, jeigu
nemokamas žemės nuomos mokestis arba jeigu valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės
plotas  bus  naudojamas  ne  pagal  šio  sutikimo  sąlygas.  Apie  sutikimo  galiojimo  nutraukimą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius informuos raštu ne
vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionalinė  žemės  tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos  neatsako už patirtus  nuostolius
pasibaigus  sutikimo  galiojimo  terminui  arba  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  nutraukus  sutikimo
galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Skyriaus vedėjas                                                                                                               Dalius Vitkus

Violeta Baltušienė, tel. 8 706 85 543, el. p. v  ioleta.baltusiene  @nzt.lt                  
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